Oficio No. O-CDAG-G-95-2019
Guatemala, 01 de febrero de 2019

Sefores

FICOHSA SEGUROS, S.A.

18 calle 5-56, zona 10. Edificio Unicentro, nivel 12, ciudad de Guatemala
Presente

Estimados senores:

Atentamente me dirijo a ustedes para informar sobre el incumplimiento por parte
del Ingeniero ORLANDO RENE MUNOZ LOPEZ, propietario y representante legal,
de la empresa mercantil, “INTEG”, del Contrato Administrativo nimero 213 de fecha
20 de septiembre de 2018, para la realizacion de los trabajos del evento
denominado ‘MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y
RECREATIVAS MURO DE CONTENCION EN COMPLEJO DEPORTIVO, 4A.
CALLE 0-03 ZONA 2, PARAJE PARRAMON, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN”,
dentro del proceso de Licitacion Publica nimero CDAG guion cero tres guion dos
mil dieciocho (CDAG-03-2018), por un valor de Q1,490,000.00, con nimero de
NOG 464359 en el sistema de GUATECOMPRAS, el cual se encuentra cubierto por
la poliza clase C-2 nimero FGOB - 8257, emitida por ustedes, que garantiza el
cumplimiento de las obligaciones a favor de la Confederacion Deportiva Autonoma
de Guatemala, -CDAG-; la cual fue prorrogada hasta el 15-02-2019.
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El avance en la ejecucion del proyecto fe"s del 70% a la presente fecha y el
contratista continGia con la ejecucion de flos renglones pendientes. En caso de
incumplimiento se procedera ante ustedes para la ejecucion de la fianza.

Sin otro particular, me es grato suscribirme\ de usted, con toda consideracion.
{

Confederacion Deportivd"Auténoma de Guatemala

i

Adjunto copia de la péliza Clase C2 FGOB - 8257.

Confederacion Deportiva Alténoma de Guatemala
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Oficio No. O-CDAG-G-94-2019
Guatemala, 01 de febrero de 2019

Ingeniero ) ) )

ORLANDO RENE MUNOZ LOPEZ
PROPIETARIO Y REPRESENTANTE LEGAL
INTEG

Presente

Estimado Ingeniero Mufioz:

Atentamente en relacion al Contrato Administrativo nimero 213 de fecha 20 de septiembre
de 2018, suscrito con usted para la realizacion de los trabajos del evento denominado
‘MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MURO DE
CONTENCION EN COMPLEJO DEPORTIVO, 4A. CALLE 0-03 ZONA 2, PARAJE
PARRAMON, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN’, dentro del proceso de Licitacion Publica
numero CDAG guion cero tres guion dos mil dieciocho (CDAG-03-2018), por un valor de
Q1,490,000.00, en el que se tenia como fecha de entrega el dia 25 de diciembre de 2018.

El dia 26 de diciembre de 2018, se realizo visita al proyecto relacionado, constatando que
no se finalizo por parte del Contratista la ejecucion de los renglones contratados en la fecha
establecida para la entrega (25 de diciembre de 2018); situacion que se informé a esta
Gerencia mediante oficio numero 001-2019-DISUP-CDAG de la Subgerencia de
Infraestructura, encontrandose pendiente de ejecucion un 74.68% de los trabajos, lo que
corresponde a Q1,112,804.90 del valor del contrato.

Siendo que a la fecha no se ha realizado por su parte la entrega de los trabajos contratados,
de conformidad con el Articulo 85 del Ley de Contrataciones del Estado, corresponde |a
aplicacion de una multa por cada dia de atraso en la entrega hasta la conclusién de los
mismos, que podra ser entre el uno y cinco por millar del monto de la parte proporcional de
la obligacién pendiente de cumplimento (Q1,112,804.90), segtin lo establecido en el
Articulo 62 BIS del Reglamento de la Ley
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Haciendo de su conocimiento desde ya, que las cantadades\derlvadas de la aplicacion de
la multa por el atraso en la entrega de los trapajos contratados, seran oportunamente
descontadas en la liquidacion respectiva, asi mismo se le solicita el cumplimiento de los
trabajos pendientes, reservandonos la fjcultad pa\ra exigir el cumplimiento del contrato en
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Constancia No. 30/2019-SG-CDAG

Guatemala, 31 de enero de 2019.

Licenciado
Luis Nestor Madrid Gonzdlez

Gerente | 3 FNE ?UI

Confederacion Deportiva Autonoma de Guatemala

Su Despacho. i : \

Sefior Gerente:

Por este medio me dirijo a usted con el objeto de manifestarle que la Secretaria General de la
institucién hace constar que en sesion de Comité Ejecutivo de la Confederacién Deportiva
Autdnoma de Guatemala nimero 06/2019, celebrada el 30 de enero de 2019 conocid como
Puntos Varios de Gerencia, la informacion remitida por el Arquitecto Edgar Omar Galindo Rodas,
Supervisor de Obra, con visto bueno del Ingeniero Oscar Turcios Pacheco, Director de
Supervision y Arquitecto Oscar Raul Barrios Paredes, Subgerente de Infraestructura de la
Confederacién Deportiva Auténoma de Guatemala, quienes mediante oficio nimero 001-2019-
DISUP-CDAG, de fecha 14 de enero de 2019, informan sobre el Proyecto “Mejoramiento
instalaciones deportivas y recreativas, muro de contencién en el Complejo Deportivo
Totonicapan”, identificado con nimero de NOG 7943059 y Contrato Administrativo 213 de
fecha 20 de septiembre de 2018, suscrito entre el Gerente y Representante Legal de la
Confederacién Deportiva Auténoma de Guatemala y el sefior Orlando Rene Mufioz Lépez,
propietario de la empresa mercantil “INTEG” por un monto de un millén cuatrocientos noventa

mil quetzales (Q. 1,490,000.00) (incluye IVA).

Hacen del conocimiento que la cldusula SEPTIMA del Contrato Administrativo nimero 213,
menciona el plazo para la entrega de los trabajos objeto del presente contrato, siendo de dos
meses, los cuales se computan a partir del dia siguiente a la publicacién de la aprabacion del
contrato en el sistema “GUATECOMPRAS”, y de acuerdo a lo indicado en el Acta niimero 050-
2018-5GI-CDAG, el proyecto dio inicio el 25 de octubre de 2018, debiendo finalizar el 25 de
diciembre de 2018.

En fecha 26 de diciembre de 2018, realizaron la visita al proyecto constatando que se encontraba
inconcluso, con avance fisico del 25.32% (con base al costo total de cada renglén ejecutado), el
cual se traduce en un costo aproximado de trescientos setenta y siete mil ciento noventa y cinco

Confederacion Deportiva Auténoma de Guatemala

26 Cadlle 9-31. zona 5. Palacio de los Deportes o PBRX: 2412-7500 www.cdag.com.gt
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quetzales con diez centavos (Q. 377,195.10) (incluye IVA).

Derivado de lo antes mencionado y en virtud que el plazo para la entrega del proyecto finalizd,
informa de esta situacién para que en el momento que corresponda se proceda como lo
establece la Ley de Contrataciones del Estado en el ARTICULO 85 (retraso de la entrega) y
contrato 213 en la clausula DECIMA CUARTA (sancién). Asi mismo, solicita el apoyo para que,
a través de la Direccién de Asuntos Juridicos, se realice el preaviso a la afianzadora que emitié

la Fianza de Cumplimiento de Contrato.

La Gerencia en hoja de trdmite niimero HT-CDAG-G-52-2019, de fecha 17 de enero de 2019,
solicitd a la Direccion de Asuntos Juridicos de la Institucién, opinién con relacién a la informacién

remitida por la Subgerencia de Infraestructura.
Opinion Direccion Asuntos Juridicos:

El Licenciado Honnell Osberto Izaguirre Navarro, Subdirector de la Direccidn de Asuntos
Juridicos, en Dictamen nimero 2/2019-DAJ-CDAG, de fecha 28 de enero de 2019, manifiesta
que al realizar el andlisis del oficio nimero 001-2019-DISUPCDAG de la Subgerencia de
Infraestructura, se determind que en virtud de que el contratista no cumplid con la entrega de
los trabajos contratados el dia 25 de diciembre de 2018, es procedente de conformidad con lo
establecido en la cldusula “décima cuarta” del contrato administrativo nimero 213 de fecha 20
de septiembre de 2018, la aplicacién de la sancién por el retraso en la entrega contemplada en
el Articulo 85 de la Ley de Contrataciones del Estado de conformidad con lo que establece el
Articulo 62 BIS de su Reglamento al contratista, lo cual se deberd hacer del conocimiento del

mismo.

Asi mismo es procedente dar el preaviso a la entidad afianzadora, Ficohsa Seguros, S. A. del
incumplimiento del contratista consistente en el retraso en la entrega de los trabajos
contratados, los cuales se encuentran garantizados mediante Fianza de Cumplimiento de
Contrato Clase C-2 nimero FGOB 8257 la cual se encuentra vigente hasta el dia 15 de febrero
de 2019, debiendo velar que la Garantia de Cumplimiento se encuentre vigente hasta que se
tenga por recibida a satisfaccién la Garantia de Conservacién de obra de conformidad con lo

establecido en el Articulo 56 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Se remite para conocimiento y para resolver de conformidad con la ley de Contrataciones del

Contederacion Deportiva Auténoma de Guatemala
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Estado.

El Comité Ejecutivo Resolvio: i) Facultar a la Gerencia de la Institucidn, para que a través de la
Direccién de Asuntos Juridicos, realice las gestiones siguientes: i) notificar al contratista,
Orlando René Mufioz Lépez, propietario de la empresa mercantil “INTEG”, la aplicacién de la
multa por el atraso en la entrega de los trabajos contratados, en virtud que se determiné que
no cumplié con la entrega de los trabajos, los cuales debian finalizar el dia 25 de diciembre de
2018; por lo que se se sancionara con el pago de una multa por cada dia de atraso, entre el uno
y cinco por millar del monto de la parte proporcional de la obligacion pendiente de
cumplimiento, de conformidad con el procedimiento sefialado en la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento. Asimismo se debera solicitar al contratista el cumplimiento de los
trabajos pendientes, de conformidad con la ley normas y procedimientos aplicables. ii) Realizar
el preaviso a la entidad afianzadora Ficohsa Seguros, Sociedad Anénima del incumplimiento del
contratista, consistente en el retraso en la entrega de los trabajos contratados, los cuales se
encuentran garantizados mediante Fianza de Cumplimiento de Contrato Clase C-2 niimero FGOB
8257, la cual se encuentra vigente hasta el dia 15 de febrero de 20189; iii) Velar a través de la
subgerencia que corresponda velar porque la Garantia de Cumplimiento se encuentre vigente
hasta que se tenga por recibida a satisfaccién la Garantia de Conservacion de obra de

conformidad con lo establecido en el Articulo 56 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
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