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ACUERDO MINISTERIALNo. 1320-2019

EL MINISTRO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

En uso de las facultades que le confiere los Articulos 194 literal f) de la Constitucién Politica de la
Republica de Guatemala, 20 y 27 literales c), f) y m) de la Ley del Orgamsmo Ejecutivo, 48 y 49 de
la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto nimero cincuenta y siete guién noventa y dos (57-92)
del Congreso de la Repiiblica de Guatemala y sus reformas.

ACUERDA:

APROBAR, el Contrato Administrativo Ampliatorio y Modificatorio nimero CERO OCHENTA
Y TRES GUION DOS MIL DIECINUEVE GUION DGC GUION CONSTRUCCION (083-
2019-DGC-CONSTRUCCION), celebrado con fecha once (11) de noviembre de dos mil diecinueve
(2019), bajo la responsabilidad de cada uno de los funmonarlos que intervienen en las fases
respectivas; suscrito entre el Ingeniero Civil JUAN JOSE HANSER PEREZ, en su calidad de
Director General de Caminos, por delegacién otorgada por el sefior Ministro del Ramo y el
Ingeniero Agronomo RAFAEL JOSE GUIZAR BALDIZON, en su calidad de Administrador
Unico y Representante Legal de la entidad denominada CONCRETOS Y DRAGADOS,
SOCIEDAD ANONIMA, de nombre comercial CONDRASA, para la Ampliacién y Modificacién
del Contrato nimero CERO VEINTIUNO GUION DOS MIL DIECIOCHO GUION DGC GUION
CONSTRUCCION GUION EMERGENCIA (021-2018-DGC- CONSTRUCCION-
EMERGENCIA), de fecha veintinueve (29) de junio de dos mil dieciocho (2018), aprobado por
Acuerdo Ministerial nimero un mil setenta y seis guién dos mil dieciocho (1076-2018), de fecha dos
(2) de julio de dos mil dieciocho (2018), en el sentido de hacer constar que se realizard la construccion
de un (1) puente de metal con una longitud de sesenta y tres punto setenta y cinco (63. 75) metros,
para la construccién del Puente Chile Triste, ubicado en la Estacion noventa y dos mas seiscientos
(92+600) de la Ruta RN catorce (RN-14); se incrementa el monto del contrato en SIETE
MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN
QUETZALES CON CUATRO CENTAVOS (Q.7,227,571.04), que incluye el Impuesto al Valor
Agregado (IVA), los pagos se haran con cargo a las partidas presupuestarias numeros 1) 2019-
11130013-202-94-07-001-000-001-331-0314-11-0000-0000; y, 2) 2019-11130013-202-94-07-001-
000-001-331-0314-52-0403-0050, del Presupuesto General de Ingresos y Egresos vigente del Estado
v/o las partidas presupuestarlas que en el futuro corresponda, seglin Constancia de Disponibilidad
Presupuestaria (CDP) némero 34827434, Las demas clausulas del Contrato nimero CERO
VEINTIUNO GUION DOS MIL DIECIOCHO GUION DGEGUION CONSTRUCCION GUION

partes contratantes.

Jos¢ Luis Benito Ruiz
de Comunicaciones
y Vivienda

lcem fistro de Comumcacnones
Infraestructura v Vivienda
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Reg. No. 22880 OF. No.

GABIERNO DF LA RERUBLICA DE REF. 357.2/JAAR/ec: NOG 8388334

GUATEMALA

AL CONTESTAR, SIRVASE MENCIONAR EL

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, NUMERC Y REFERENCIA DE ESTA NOTA.
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
ECCION SUPERIOR Guatemala, 11 de noviembre de 2019

Sefor Director:

Por este medio me dirijo a usted para manifestarle que, con base en el articulo 47 de
la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto 57-92 del Congreso de la Republica de
Guatemala, este despacho lo DELEGA para que bajo su responsabilidad, suscriba Contrato
Modificatorio con el Ingeniero Agronomo RAFAEL JOSE GUIZAR BALDIZON, en su
calidad de Administrador Unico y Representante Legal de la entidad denominada
CONCRETOS Y DRAGADOS, SOCIEDAD AN()NIMA de nombre comercial
CONDRASA, para la Ampliacion y Modificacion del Contrato nimero CERO VEINTIUNO
GUION DOS MIL DIECIOCHO GUION DGC GUION CONSTRUCCION GUION
EMERGENCIA  (021-2018-DGC-CONSTRUCCION-EMERGENCIA), de  fecha
veintinueve (29) de junio de dos mil dieciocho (2018), aprobado por Acuerdo Ministerial
nimero un mil setenta y seis guién dos mil dieciocho (1076-2018), de fecha dos (2) de julio
de dos mil dieciocho (2018), en el sentido de hacer constar que se realizard la construccion
de un (1) puente de metal con una longitud de sesenta y tres punto setenta y cinco (63.75)
metros, para la construccién del Puente Chile Triste, ubicado en la Estacién noventa y dos
mas seiscientos (92+600) de la Ruta RN catorce (RN-14); se incrementa el monto del
contrato en SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS
SETENTA Y UN QUETZALES CON CUATRO CENTAVOS (Q.7,227,571.04), que
incluye el Impuesto al Valor Agregado (IVA), debiendo observar para el efecto las
disposiciones contenidas en la ley antes citada y su reglamento y sus reformas.

Atent

L
Mnisiro

Ingeniero

Juan José Hanser Pérez
Director General de Caminos
Su Despacho.

8a. Avenida y 15 Calle, Zona 13 Guatemala
PBX: (502) 2304 - 2222
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CONTRATO AMPLIATORIO Y MODIFICATORIO NUMERO CERO OCHENTA Y TRES GUION DOS MI

DIECINUEVE GUION DGC GUION CONSTRUCCION (083-2019-DGC-CONSTRUCCION).

En la ciudad de Guatemala, el once (11) de noviembre de dos mil diecinueve (2019), nosotros: JUAN
JOSE HANSER PEREZ, de sesenta y tres (63) afios de edad, soltero, guatemalteco, Ingeniero Civil,
colegiado activo nimero dos mil novecientos noventa y siete (2997), de este domicilio, me identifico
con el Documento Personal de Identificacién (DPI), con Cédigo Unico de Identificacién (CUI), nimero
un mil novecientos noventa y cuatro espacio cero ocho mil seiscientos cincuenta y tres espacio cero
ciento uno (1994 08653 0101), extendido por el Registro Nacional de las Personas de la Repiblica de
Guatemala. Manifiesto que: a) Actlo por delegacion conferida por el sefior Ministro de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, en Oficio de fecha once (11) de noviembre de dos mil
diecinueve (2019), en mi calidad de DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS,
lo que acredito con copia certificada del Acta ndimero cero ocho guidn dos mil diecisiete (08-2017) de
fecha dos (2) de mayo de dos mil diecisiete (2017), en donde consta que tomé posesion del cargo
para el cual fui nombrado, asentada en los folios cero cuatrocientos ochenta y nueve (0483) y cero

cuatrocientos noventa (0490) del libro de actas de hojas movibles, registrado en la Ccntraloria

e
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eneral de Cuentas, segun registro L dos, veintisiete mil novecientos treinta y tres (L2 27,933) y

cuerdo Ministerial nimero das mil ochocientos veintitrés guién dos mil dieciocho (2823-2018) de

a0

fecha tremta y uno (31) de diciembre de dos mil dieciocho (2018); b) Sefialo para recibir

i

[t

# notificaciones, mi despacho situado en salén ndmero siete (7), Finca Nacional La Aurora zona trece
(13} de esta ciudad; y por la otra parte, RAFAEL JOSE GUIZAR BALDIZON, de cuarenta y cuatro (44)
afios de edad, soltero, guatemalteco, Ingeniero Agrénomo, de este domicilio, me identifico con el
Documento Personal de Identificacién (DPI), con Cédigo Unico de Identificacién (CU1) nimera dos mil
seiscientos treinta y cuatro espacio cero ocho mil cuatrocientos noventa y tres espacio cero ciento
uno (2634 08493 0101), extendido por el Registro Nacional de las Personas de la Republica de

Guatemala. Manifiesto que: a) Acttio en mi calidad de Administrador Unico y Representante Legal de

Siguenos en:
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CONDRASA, lo que acredito con el Acta Notarial autorizada en la ciudad de Guatemala, el doce (12)
de abril de dos mil diecisiete (2017), por el Notario Byron Enrique Mendoza Soto, en donde consta mi
nombramiento el cual se encuentra inscrito en el Registro Mercantil General de la Republica con
Registro numero quinientos un mil novecientos cincuenta y uno (501951), Folio cuatrocientos
cincuenta y dos (452) del Libro cuatrocientos treinta y cuatro (434) de Auxiliares de Comercio, con
fecha dieciocho (18) de abril de dos mil diecisiete (2017); b) Sefialo para recibir notificaciones la
veintitrés (23) avenida, diecinueve guién cuarenta y ocho (19-48), zona diez (10) ciudad de
Guateméla. Los otorgantes manifestamos hallarnos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles,
ser de las calidades y datos de identificacién personal consignados, que toda la documentacién se
tiene a la vista y se hace constar que las representaciones que se ejercitan son suficientes conforme
a la ley para el otorgamiento del presente contrato. En lo sucesivo, en las calidades en que actuamos,
los otorgantes nos denominaremos “EL ESTADO” y “EL CONTRATISTA”, respectivamente; al
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, “EL MINISTERIO”; la Direccién General de
. Caminos, “LA DIRECCION”; |a Autoridad Administrativa Superior de “LA DIRECCION”, “EL DIRECTOR”;

* la Divisién de Supervisién de Construcciones de “LA DIRECCION”, “LA DIVISION”; los trabajos de:

= REPOSICION PUENTE VEHICULAR CHILE TRISTE RN-14 ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ, “EL PROYECTO”;

la Divisién de Planificacién y Estudios de “LA DIRECCION”, “LA DPE”; el Departamento Técnico de
Ingenieria de la Divisién de Planificacién y Estudios de "LA DIRECCION", "EL DTI”; el Ingeniero
representante de “EL CONTRATISTA” en la obra, “EL SUPERINTENDENTE”; el Ingeniero representante
de “LA SUPERVISORA” en el campo, o el Ingeniero nombrado por “EL DIRECTOR”, “EL DELEGADO
RESIDENTE”; la entidad afianzadora autorizada para operar en la RepuUblica de Guatemala y de
reconocida capacidad y solvencia financiera, que garantice el cumplimiento de las obligaciones que
adquiere “EL CONTRATISTA” mediante e-l otorgamiento del presente contrato, “LA AFIANZADORA”;

la Ley de Contrataciones del Estado, contenida en el Decreto NUmero cincuenta y siete guién

Siguenos en:
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noventa y dos (57-92) del Congreso de la Republica de Guatemala y sus reformas, “LA LE% el 5

Reglamento de “LA LEY”, contenido en el Acuerdo Gubernativo nimero ciento veintidés guidn dos

A ——

mil dieciséis (122-2016) y sus reformas, “EL REGLAMENTO”. Las partes convenimos en otorgar el
presente CONTRATO AMPLIATORIO Y MODIFICATORIO de conformidad con las clausulas siguientes. (\}
PRIMERA: ANTECEDENTES: A) Con fecha veintinueve (29) de junio de dos mil dieciocho (2018), se \JI
suscribid con “EL CONTRATISTA”, el CONTRATO NUMERO CERO VEINTIUNO GUION DOS MIL
DIECIOCHO GUION DGC GUION CONSTRUCCION GUION EMERGENCIA (021-2018-DGC-
CONSTRUCCION-EMERGENCIA), aprobado por Acuerdo Ministerial nimero un mil setenta y seis
guién dos mil dieciocho (1076-2018) de fecha dos (2) de julio de dos mil dieciocho (2018), para la
ejecucion de los trabajos de “EL PROYECTO”, por un plazo de dieciocho (18) meses calendario y un
monto de TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y
@ OCHO QUETZALES CON VEINTE CENTAVOS (Q.37,535,778.20), que incluye el Impuesto al Valor
3
N Agregado (IVA). B) En Oficios nimeros cero cincuenta guién dos mil diecinueve (050-2019) de fecha
g}\ trece (13) d= agosto de dos mil diecinueve (2019) y cero cincuenta y cuatro guién dos mil diecinueve

(054-2019) de fecha quince (15) de octubre de dos mil diecinueve (2019}, “EL SUPERINTENDENTE”,

mamflesta que segun la Clausula CUARTA inciso B.2) del CONTRATO NUMERO CERO VEINTIUNO
= GUlON DOS MIL DIECIOCHO GUION DGC GUION CONSTRUCCION GUION EMERGENCIA (021-2018-

i, = DGC-CONSTRUCCION-EMERGENCIA), “EL PROYECTO” consiste en la elaboracién de estudios, disefio,

la ingenieria de detalle y la construccidn de un puente con longitud estimada de cien punto cero cero
(100.00) metros pero de acuerdo al disefio aprobado, se requiere la modificacion del contrato para la
construccidn de un puente de metal con una longitud de sesenta y tres punto setenta y cinco (63.75)
metros, debido a que las condiciones y disefios originalmente contratados para “EL PROYECTO” han
variado. El disefio y planos constructivos fueron aprobados por “EL DTI”, indicando que se aprobaron
doce (12) Documentos de Cambio y siete {(7) Programas de Trabajo. Para cumplir con la totalidad de

la ejecucion de “EL PROYECTO”, es necesario el incremento de los renglones de trabajo que se

Siguenosen:
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DOSCIENTQOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN QUETZALES CON CUATRO CENTAVO
(Q.7,227,571.04), los cuales deben incluirse en un contrato ampliatorio con el que se amplia el

monto del contrato en un diecinueve punto veinticuatro por ciento (19.24%), tomando en Q

consideracion que con los Documentos de Cambio se incrementd en un veinte por ciento (20%), por
lo que la ampliacién total llega a un ciento treinta y nueve punto veinticuatro por ciento (139.24%)
del valor original del contrato, sin que esto genere prérroga al plazo contractual. C) En el expediente
administrativo constan las opiniones técnicas favorables emitidas en relacién a la ampliacién y
modificacidn cantractual solicitada por “EL SUPERINTENDENTE”, dentro de las cuales se menciona
las siguientes: C.1) En Providencia nimero cuatro mil trescientos sesenta y nueve guién DPE guién
dos mil diecinueve (4369-DPE-2019) de fecha tres (3) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), el

Coordinador de “LA DPE”, traslada el expediente al Jefe de “EL DTI”, para su andlisis y opinidn

r

A puenains

respecto a la viabilidad de aprobar el contrato ampliatorio solicitado a efecto de ajustar “EL

PROYECTO” al disefio del puente aprobado. C.2) En Providencia nimero DTl guién un mil setecientos

e
e
=1
=)
e

\

i'. setenta y siete guion dos mil diecinueve (DTI-1777-2019) de fecha doce (12) de septiembre de dos

)

= mil diecinueve (2019), el Jefe de “EL DTI” manifiesta que el interesado sostuvo reuniones con el

RETDS
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Y
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" Especialista en Costos, quien luego de revisar todos los renglones y costos unitarios contenidos en el

|
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e
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© expediente, recomienda la aprobacién de los mismos, lo cual es avalado por dicha jefatura, por lo

s
~m M
LAY

i

que no tiene objecién en recomendar la aprobacién del contrato ampliatorio y solicita se continte
con el tramite zorrespondiente. C.3) En Providencia numero cuatro mil seiscientos tres guién DPE
guion dos mil diecinueve (4603-DPE-2019) de fecha doce (12) de septiembre de dos mil diecinueve
(2019), el Coordinador de “LA DPE” manifiesta que con la opinién favorable de “EL DTI” para la
aprobacion de los costos unitarios de los nuevos renglones de trabajo incluidos en el contrato

ampliatorio sol'citado, recomienda continuar con el trdmite correspondiente. C.4) En Providencia

numero setenta y cuatro RPVCT guidn dos mil diecinueve (74 RPVCT-2019) de fecha dieciséis (16) de

Siguenos en:
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aprueba los renglones de trabajo propuestos por “EL CONTRATISTA”, considerando necesario incluir
en el contrato ampliatorio lo referente a la construccién de un puente de metal con una longitud de
sesenta y tres punto setenta y cinco (63.75) metros de acuerdo al disefio aprobado, debido a que las
condiciones y disefios originalmente contratados para “EL PROYECTO” han variado y estos cambios
han sido verificados y corroborados por “LA SUPERVISORA”, indicando que las cantidades
mencionadas por “EL CONTRATISTA” si son necesarias, la cuales fueron calculadas en gabinete y en
campo previo a que se presentara la solicitud de ampliacion. Asimismo, informa que “EL PROYECTO”
actualmente se encuentra en la fase final de construccién, realizando ampliacién del cauce y
proteccion de dreas aledafas al cauce para garantizar la durabilidad de “EL PROYECTO”, el cual tiene
un avance fisico y financiero del ochenta y ocho punto cuarenta y tres por ciento (88.43%), el plazo
contractual segln contrato de obra es de dieciocho (18) meses es decir quinientos cuarenta y nueve

(549) dias calendario, con fecha de inicio el cuatro (4) de junio de dos mil dieciocho (2018) y finaliza

'
AL

el tres (3) de enero de dos mil veinte (2020), llevando consumidos cuatrocientos setenta (470) dfas y

/4

—_—
e
| Fart
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i iﬁ']restantes setenta y nueve (79) dias y no se ha aplicado ninguna suspensién. C.5) En Providencia

22

% ge;é’:numero cuatro mil quinientos noventa y tres guion DSC guidn dos mil diecinueve (4593-DSC-2019) de

5 E o . |
2 %fecha dieciséis (16) de octubre de dos mil diecinueve (2019), el Supervisor Regional con el visto
8=

bueno del Coordinador de “LA DIVISION”, recomienda la aprobacién de la solicitud de Contrato

=]

(it

Ampliatorio y Modificatorio del CONTRATO NUMERO CERO VEINTIUNO GUION DOS MIL DIECIOCHO
GUION DGC GUION CONSTRUCCION GUION EMERGENCIA (021-2018-DGC-CONSTRUCCION-
EMERGENCIA), tomando en cuenta las indicaciénes de “EL DELEGADO RESIDENTE” en Providencia
numero setenta y cuatro RPVCT guidn dos mil diecinueve (74 RPVCT-2019) de fecha dieciséis (16) de
octubre de dcs mil diecinueve (2019). C.6) En Memorandum nimero un mil ochenta y cinco guién
dos mil diecinueve guién V punto E punto (1085-2019-V.E.) de fecha diecisiete (17) de octubre de dos

mil diecinueve (2019), el Analista y el Encargado de la Unidad de Visa de Expedientes de “LA

Siguenos en:
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DIRECCION”, manifiestan que se realizdé el andlisis del expediente, determinando que

documentacion completa fue presentada y después de verificar los calculos matematicos, no asi
aspectos técnicos contenidos en el mismo, se dictamind que si llena los requisitos para continuar con

el tramite correspondiente. €.7) En Oficio nimero cero cincuenta y cinco guién dos mil diecinueve

\
(055-2019) de fecha veinticinco (25) de octubre de dos mil diecinueve {2019), el “EL \\—\j
SUPERINTENDENTE” acompafiia el Disefio Estructural del Puente denominado Chile Triste, asi como
el Estudio Geotécnico y de Mecanica de Suelos de “EL PROYECTO” vy la copia del Oficio nimero DT!
guién un mil ciento noventa y ocho guién dos mil dieciocho (DTI-1198-2018) de fecha diecinueve (19)
de octubre de dos mil dieciocho (2018) del Jefe de “EL DTI”, en donde se informa a “EL
CONTRATISTA” que los planos y el informe Estructural nimero dos (2) de “EL PROYECTO”, fueron

revisados por ese Departamento y aprobados por “EL DIRECTOR” en Providencia nimero siete mil

7

0

g sesenta (7060) de fecha once (11) de octubre de dos mil dieciocho (2018), de la cual se adjunta copia.

3

k C.8) En Providencia nimero cuatro mil setecientos dieciséis guién DSC guién dos mil diecinueve
3

§ (47 SC-2019) de fecha veintiocho (28) de octubre de dos mil diecinueve (2019), el Supervisor

Regional con el visto bueno del Coordinador de “LA DIVISION”, manifiesta que dicha Divisidn

SRSY/ [1)'%
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considera que la justificacion de “EL DELEGADO RESIDENTE” en Providencia nimero setenta y ocho

guién RPVCT guion dos mil diecinueve (78-RPVCT-2019) de fecha veinticinco (25) de octubre de dos

RAGT
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mil diecinueve (2019), en relacién a las condiciones bajo las cuales se determiné la longitud del
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Puente Chile Triste son validas conforme la situacién del drea donde se desarrolla “EL PROYECTO”.
C.9) En Providencia nimero ochenta y dos guién RPVCT guién dos mil diecinueve (82-RPVCT-2019)
de fecha seis (6) de noviembre de dos mil diecinueve (2019), “EL DELEGADO RESIDENTE” manifiesta
que en el CONTRATO NUMERO CERO VEINTIUNO GUION DOS MIL DIECIOCHO GUION DGC GUION
CONSTRUCCION GUION EMERGENCIA (021-2018-DGC-CONSTRUCCION-EMERGENCIA), se establecié
en la Clausula CUARTA, literal B.2, la construccion del Puente de acuerdo al disefio que los estudios

determinen y el resultado de los estudios autorizados es un puente disefiado en acero de sesenta y
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tirante de agua aumentado en tres (3.00) metros de altura, como resultado de una simulacidon
computarizada, de una situacidn extrema en un caudal de agua en [a cuenca. Conforme el disefio \ \

final se procedié a adecuar las cantidades de trabajo, previamente licitadas al disefio aprobado, con g

lo cual se tuvieron que realizar diversos documentos de cambio a fin de poder llevar a cabo la
construccidn, con el incremento de renglones de acero debido al disefio estructural de las vigas,
aumentando las cantidades de trabajo y creando nuevos, segln los planos y disefio autorizados,
razon por la cual se hizo necesario un incremento de SIETE MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL CIENTO
CINCUENTA Y CINCO QUETZALES CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS (Q.7,507,155.64) equivalente
al veinte punto cero cero por ciento (20.00%) del valor original del contrato, siendo el monto
actualizado del contrato de CUARENTA Y CINCO MILLONES CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y TRES QUETZALES CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS (Q.45,042,933.84). Con los

renglones de trabajo que se incrementaron en los documentos de cambio se considera necesario un
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contratoc ampliatorio por SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN
UETZALES CON CUATRO CENTAVOS (Q.7,227,571.04) equivalente al diecinueve punto veintitrés por

ciento (19.23%) del valor original del contrato. Indicando que derivado de los estudios y disefio de
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ingenieria a detalle, se autorizé un puente de sesenta y tres punto setenta y cinco (63.75) metros de
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estructura de acero, con vigas de alma llena y un peralte de tres punto veinticinco (3.25) metros, lo
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que incremento drasticamente los renglones de acero estructural grado cincuenta (50), ocasionando
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un incremento en el monto del contrato y que el monto que originalmente se consignd por un
puente de una longitud aproximada de cien (100) metros, era un valor estimado, tomando en cuenta
gue no se habia realizado los estudios a detalle y no se habian definido los pardmetros, entre otros,
el material a utilizar, la longitud final, cantidades reales de los volimenes de trabajo, conforme al
disefio estructural y conforme a la geometria optima especifica para este puente con lo cual se

increment6 el monto del contrato. €.10) En Providencia nimero DTl guién dos mil doscientos
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diecinueve (2019), el Jefe de “EL DTI” manifiesta que reitera lo indicado en Providencia numero siete

mil sesenta (7060) de fecha once (11) de octubre de dos mil dieciocho (2018) emitida por “EL \

DIRECTOR”, respecto al cien por ciento (100% ) de los estudios correspondientes, agregando que es ,
competencia de “LA DIVISION” por medio de “EL DELEGADO RESIDENTE”, verificar la calidad,
cantidad y rendimiento de los materiales incluidos en las integraciones finales, los rendimientos de
ejecucion, asi como la aprobacién de Programas de Trabajo, documentos de cambio y contrato
ampliatorio si fuera el caso. D) En Providencia nimero cinco mil ochocientos setenta y dos guién dos
mil diecinueve (5872-2019) de fecha dieciséis (16) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), la
Sub-Directora Administrativa de “LA DIRECCION”, acompafia Constancia de Disponibilidad
Presupuestaria (CDP) numero treinta y cuatro millones ochocientos veintisiete mil cuatrocientos
treinta y cuatro (34827434), para la ejecucién de los trabajos de “EL PROYECTO”. E) En Opinidn

nimero AJ guidn ciento setenta y dos guién dos mil diecinueve (AJ-172-2019) de fecha ocho (8) de
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noviembre de dos mil diecinueve (2019), Asesoria Juridica de "LA DIRECCION" manifiesta que con
\base en el pronunciamiento favorable del Jefe de “EL DTI”, el Coordinador de “LA DPE”, “EL

DELEGADO RESIDENTE” y el Supervisor Regional de “LA DIVISION” quienes justifican y avalan la
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suscripcién del contrato ampliatorio y modificatorio, considera procedente que “EL DIRECTOR” emita

n

resolucion administrativa en la que resuelva lo solicitado. F) En Resolucidn nimero doscientos
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cuarenta y seis guién dos mil diecinueve (246-2019) de fecha ocho (8) de noviembre de dos mil
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diecinueve (2019), "EL DIRECTOR” resuelve autorizar la Ampliacién y Modificacién contractual

solicitada. SEGUNDA: BASE LEGAL. El presente contrato se otorga con fundamento en: a) Los Articulos

uno (1), cuarenta y siete (47), cuarenta y ocho (48), cuarenta y nueve (49) y cincuenta y dos (52) de “LA
LEY” y Articulos cuarenta y dos (42) y cuatro (44) de “EL REGLAMENTO”; b) Articulos veintiséis (26) y
veintiséis Bis (26 Bis) de la Ley Orgdnica del Presupuesto, Decreto niimero ciento uno guién noventa y

siete (101-97) del Congreso de la Republica de Guatemala y sus reformas; c) Articulos un mil quinientos
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Codigo Civil, Decreto Ley Numero ciento seis (106); y, d) Resolucidon nimero doscientos cuarenta y seis
guidon dos mil diecinueve (246-2019) de fecha ocho (8) de noviembre de dos mil diecinueve (2019),

emitida por “LA DIRECCION”. TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO Y PARTIDAS PRESUPUESTARIAS: )

OBJETO DEL CONTRATO: El presente contrato tiene por objeto la Ampliacion y Modificacion del
CONTRATO NUMERO CERO VEINTIUNO GUION DOS MIL DIECIOCHO GUION DGC GUION
CONSTRUCCION GUION EMERGENCIA (021—2018-DGC-CONSTRUCCION-EMERGENCIA) de fecha
veintinueve (29) de junio de dos mil dieciocho (2018), aprobado por Acuerdo Ministerial nimero un
mil setenta y seis guién dos mil dieciocho (1076-2018) de fecha dos (2) de julio de dos mil dieciocho
(2018). La Ampliacién y Modificacion contractual se realiza de la forma siguiente: A) Se Modifica la
Cldusula CUARTA: OBJETO DEL CONTRATO, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS DE “EL PROYECTO” Y
CUADRO DE CANTIDADES ESTIMADAS DE TRABAJO, literal B) DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS DE “EL
PROYECTO”, subliteral B.2), para hacer constar que de conformidad con los estudios y disefios

robados por “EL DTI” y por “EL DIRECTOR” se realizar4 la construccién de un puente de metal con

una longitud de sesenta y tres punto setenta y cinco (63.75) metros de acuerdo al disefio aprobado

T

% “= por “EL DTI”, por lo que se modifica el primer parrafo de la subliteral B.2), el cual queda de la
=

= %ﬁg siguiente manera: “B.2) La construccién de un (1) puente de metal con una longitud de sesenta y tres
P o]

== =

=2 % f‘—:i' punto setenta y cinco (63.75) metros, para la construccién del Puente Chile Triste, ubicado en la
m% }

Estacion noventa y dos mas seiscientos (92+600) de la Ruta RN guidn catorce (RN-14); la adaptacién
de la geometria del resto del puente a “LAS ESPECIFICACIONES”, la construccién de obras
complementarias en el cauce para la proteccién del puente que los estudios correspondientes
determinen”. B) Ampliar la Clausula SEXTA: VALOR DEL CONTRATO, PARTIDA PRESUPUESTARIA, FORMA
DE PAGO, MONEDA DE PAGO Y MAQUINARIA OCIOSA: literal A) VALOR DEL CONTRATO, con el objeto de
hacer constar que se incrementa el monto del contrato en SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE

MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN QUETZALES CON CUATRO CENTAVOS (Q.7,227,571.04), que incluye el
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estimadas de trabajo en donde se indican los renglones, descripcidn, unidad, cantidad ajustada, precio
unitario y total que se acompafia al presente contrato y forma parte del mismo como ANEXO “A”. C)

La ampliacién y modificacién no genera prdrroga al plazo contractual. D) Para garantizar la ejecucién

de los trabajos de “EL PROYECTO” y previo a la aprobacion del Contrato Ampliatorio y Modificatorio
por medio de acuerdo ministerial, “EL CONTRATISTA” de conformidad con lo establecido en el
Articulo sesenta y nueve (69), literal c) de “LA LEY”, debera presentar la actualizacién de la Fianza de
Cumplimiento asi como la Certificacién de Autenticidad de la misma, extendida por “LA
AFIANZADORA” la cual deberd anexarse a la pdliza respectiva, esta fianza debe garantizar todas las
obligaciones contractuales adquiridas por “EL CONTRATISTA” conforme el contrato original y la

presente ampliacion y modificacién. La actualizacién de la Fianza de Cumplimiento y la Certificacién

2

de Autenticidad se deberd publicar en el sistema de GUATECOMPRAS. 1l) PARTIDAS

-

RESUPUESTARIAS: Los pagos derivados del presente contrato se haran con cargo a las partidas

presupuestarias nimeros: 1) DOS MIL DIECINUEVE GUION ONCE MILLONES CIENTO TREINTA MIL

e

it
:...!i TRECE GUION DOSCIENTOS DOS GUION NOVENTA Y CUATRO GUION CERO SIETE GUION CERO CERO
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g\g UNO GUION CERO CERO CERO GUION CERO CERO UNO GUION TRESCIENTOS TREINTA Y UNO GUION

= CERO TRESCIENTOS CATORCE GUION ONCE GUION CERO CERO CERO CERO GUION CERO CERO CERO
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CERO (2019-11130013-202-94-07-001-000-001-331-0314-11-0000-0000); 2) DOS MIL DIECINUEVE
GUION ONCE MILLONES CIENTO TREINTA MIL TRECE GUION DOSCIENTOS DOS GUION NOVENTA Y
CUATRO GUION CERO SIETE GUION CERO CERO UNO GUION CERO CERO CERO GUION CERO CERO
UNO GUION TRESCIENTOS TREINTA Y UNO GUION CERO TRESCIENTOS CATORCE GUION CINCUENTA
Y DOS GUION CERO CUATROCIENTOS TRES GUION CERO CERO CINCUENTA (2019-11130013-202-94-
07-001-000-001-331-0314-52-0403-0050), del Presupuesto General de Ingresos y Egresos vigente del

Estado y/o las partidas presupuestarias que en el futuro corresponda, seglin Constancia de
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Disponibilided Presupuestaria (CDP)} nimero treinta y cuatro millones ochocientos veintisiete r@g

MDA
20103
cuatrocientos treinta y cuatro (34827434), la cual se acompafia como ANEXO “B” y forma parte del

presente contrazo. CUARTA: FACTURA ELECTRONICA EN LINEA (FEL). Para efectos de pago a partir

del mes de abril del dos mil diecinueve (2019), “EL CONTRATISTA” debe presentar Factura KS\

Electrénica en Linea (FEL), de conformidad con lo dispuesto en Resolucidon de Superintendencia
numero SAT guidn DSI guidn doscientos cuarenta y tres guion dos mil diecinueve (SAT-DSI-243-2019)
de fecha once (11) de marzo de dos mil diecinueve (2019) de la Superintendencia de Administracion
Tributaria (SAT) y Oficio Circular nimero cero dos guidén dos mil diecinueve (02-2019) de fecha trece
{(13) de marzo de dos mil diecinueve (2019) de la Direccidn General de Adquisiciones del Estado del

Ministerio de Finanzas Publicas. QUINTA: INVARIABILIDAD DE LAS DEMAS CLAUSULAS DEL

CONTRATO ORIGINAL. Las demds cldusulas del CONTRATO NUMERO CERO VEINTIUNO GUION DOS

MIL DIECIOCHG GUION DGC GUION CONSTRUCCION GUION EMERGENCIA (021-2018-DGC-
CONSTRUCCION-EMERGENCIA), que no son objeto de ampliacién o modificacién, conservan su
igencia y validez, por lo que son de cumplimiento obligatorio para las partes contratantes. SEXTA:

ACTUALIZACION DE LAS FIANZAS CONSTITUIDAS POR "EL CONTRATISTA". Para que el presente

» contrato surta efectos legales y previa aprobacién del mismo, “EL CONTRATISTA” de conformidad

.'; con la Clausula TERCERA literal D) del presente Contrato, debe actualizar las fianzas originalmente
constituidas, presentando los correspondientes endosos con su certificacidn de autenticidad, a
efecto que se garanticen los trabajos de “EL PROYECTO”, segtn las disposiciones contenidas en el
presente contrato y conforme lo estipulado en “LA LEY”, las fianzas deben publicarse en el Sistema

GUATECOMPRAS, por lo que “LA DIRECCION” deberd publicar las mismas en dicho sistema.

SEPTIMA: APROBACION. Para que el presente contrato surta sus efectos legales y obligue a los
contratantes a su cumplimiento, deberd ser aprobado a través del correspondiente Acuerdo Ministerial
que emita la Autoridad Superior de “EL MINISTERIO”, de conformidad con lo establecido en el articulo

cuarenta y ocho (48) de “LA LEY”. OCTAVA: ACEPTACION. En los términos relacionados, los

Siguenosen: % ' £
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comparecientes =2n las calidades en las que actuamos, leemos lo escrito y enterados de su contenido,

objeto, validez y efectos legales, lo ratificamos, aceptamos y firmamos en doce (12) hojas de papel bond
tamafio oficio con membrete de “LA DIRECCION” impresas Gnicamente en su anverso, mas una (1) hoja
del ANEXO “A” que contiene Cuadro de Cantidades Estimadas de Trabajo en donde se indican los
renglones, descripcidn, unidad, cantidad ajustada, precio unitario y total y una (1) hoja del ANEXO “B”
que contiene la Constancia de Disponibilidad Presupuestaria (COP) ndmero treinta y cuatro millones

ochocientos veintisiete mil cuatrocientos treinta y cuatro (34827434), los cuales se incorporan y

forman parte del presente contrato.
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ANEXO “A”

REPOSICION PUENTE VEHICULAR CHILE TRISTE RN-14, ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ

- 203.04(h - Q15000 | 7,737.00_

___T
205.11  [Relleno estructural 357.70 m3 5, 308 70 Q3OO 00 Ql 592,610.00
208.19 Ceme)nto para estabilizar base (5% en ke 743,750.00 QL65 Q1,227.187.50

peso
559.02  |Losa cero calibre 22 m? 672 Q989.62 Q665,024.64
- I —
561.03(c) Almohadillas Elastoméricas de soporte d 80 Q1,000.00 (80,000.00
1369.55
563.03 . 2
Pintura para estructuras m 5,151.30 Q208.86 Q1,075,900.52
(d(1)2)
567.02 Barandas de puente ml 130 Q525.24 Q68,281.20
ETE-03 Junta de dilatacién del puente ml 21 Q2,401.50 Q50,431.50
Revestimi
ETE-04 evestimiento con enrocado (roca o 192 456,52 Q87,651.84
) dlametro  mayor de un metro)
Q1,000. OO Q200,000.00
Q110. OO | Q15 097.50
tes d
703.02 (a) Cercas de postes emaderayalambre M 100 Q50,00 Q5,000.00
espigado
TOTAL DE DOCUMENTO DE CAMBIO Q5,074,921.70
Indirectos (Gastos administrativos + utilidad) 27% Q1,370,228.86
Subtotal (Costo directo + indirectos) Q6,445,150.56
IVA 12% Q773,418.07
Trabajo por administracion Q9,002.41
MONTO A AMPLIAR Q7,227,571.04
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Ing. Judn Jose Hanser Pérez”

Director General
Direccibén General de Caminos

Sipuenos en;
WA i Ce ket Direcclon General de - Caminos -

Finca Naricanal T a Anrara SalAn 7 Zama 12 Caatormmala Toldfanas (S00Y 22N0Q_Q 1NN

a WCAMINOS_CIV




GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE

1
GUATEMALA

N ’\x'\"'ﬁ‘{}(“ DU (,()\H \l( /\( l()’\l N,

«)H\‘(( I()\ <y )_\l K;‘i lH ( \\“\( I

ANEXO “B”

Constancia de Disponibilidad Presupuestaria CDP No. 34827434
MONTO RESERVADO VIGENTE (Q.) 37,989,331.00

Ejercicio Fiscal : 2019
MONTO EN LETRAS TREINTA'Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNC

ENTIDAD 11130013 - MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
UNIDAD EJECUTORA 202 - DIRECCION GENERAL DE CAMINOS
UNIDAD DESCONCENTRADA 0

UNIDAD RESPONSABLE 1 - COMPRAS DGC
FECHA DE EMISION 07/02/2019

MODALIDAD DE COMPRA O CONTRATACION PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTICULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCION)
NUMERO DE OPERACION GUATECOMPRAS 8388334

DESCRIPCION DEL PROCESO REPOSICION PUENTE VEHICULAR CHILE TRISTE RN-14, ALOTENANGO
SACATEPEQUEZ. CONTRATO No. 21-2018-DGC-C

CLASE DE GASTO (SUE-OGA) OGA

NIT: 82098018

NOMBRE O RAZON SOCIAL: CONCRETOS Y DRAGADOS SOCIEDAD ANONIMA
CORREO ELECTRONICO:

PROGRAMACION NO. 1/4

MONTO PROGRAMADO (Q.)

12,000,000.00
j——r~——ESTRUCTURA(S) PRESUPUESTARIA(S) ASIGNADA(S) | |-FUENTE DE FINANCIAMIENTO-} MONTO
Programa SubProgr Proyecto  Actividad Obra Renglén Geografico Fuente Organisma Correlativo
94 07 001 000 001 331 0314 11 0000 0000 12,000,000.00
Suma Total: 12,000,000.00
Solicitado Por Aprobado por
Fecha y hora: 2/8/2019 09:30:53a.m. Fechay hora: 2/8/2019 05:28:05p.m.
Usuario: MLCAGUILAR Usuario: SEGIRON
Firma Electrénica: MESH68NIEQW4KU Firma Electrénica; OOS664HLBBQG4KO
Fecha y Hora de impresién: 11/8/2019 20:54.00

PROGRAMACION NO. 2/4 MONTO PROGRAMADO (Q.)
 [S—

18,000,000.00
ESTRUCTURA(S) PRESUPUESTARIA(S) ASIGNADA(S)——————| |-FUENTE DE FINANCIAMIENTO-| MONTO
Programa Sub Progr Proyecto  Actividad Obra Renglén Geografico Fuente Organismo Correlativo
94 07 001 000 001 331 0314 11 0000 0000 "7 18,000,000.00
Suma Tofal: 18,000,000.00
Solicitado Por Aprobado por
Fechay hora: 4/26/2019 12:25:21p.m. Fecha y hora: 4/26/2019 08:53:25p.m.
Usuario: MLCAGUILAR Usuario: . ; SEGIRON
Firma Electrénica: MESHB8NIIEQW4KU Firma Electrénica: 00S664HLBBQG4KO
Fecha y Hora de Impresién: 11/8/2019 20:54.00
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Direccién General de Caminos
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ANEXO “B”
PROGRAMACION NO. 3/4 MONTO PROGRAMADO (Q.) 22,655,641.00
J--—————ESTRUCTURA(S) PRESUPUESTARIA(S) ASIGNADA(S}-—~—————| [-FUENTE DE FINANCIAMIENTO-| MONTO

Programa Sub Progr  Proyecto  Actividad Obra Renglén Geograficc Fuente  Organismo Correlativo
94 07 001 000 001 331 0314 11 0000 0000 22,655,641.00

Suma Total: 22,656,641.00

Solicitado Por Aprobado por
Fecha y hora: 5/30/2019 05:11:28p.m. Fecha y hora: 5/30/2019 05:12:27p.m.
Usuario: MLBSALAZ Usuario: SEGIRON
Firma Electrénica: MESHG68NIEQW4KU Firma Electrénica: 0O0S664HLBBQG4KO
Fecha y Hora de Impresion: 11/8/2019 20:54.00
PROGRAMACION NO. 4/4 MONTO PROGRAMADO (Q.) 37,989,331.00
|--—-————ESTRUCTURA(S) PRESUPUESTARIA(S) ASIGNADA(S)—————— |-FUENTE DE FINANCIAMIENTO-| MONTO
Programa Sub Progr  Proyecto  Actividad Obra Rengién Geograficc Fuente  Organismo Correlativo
94 07 001 000 001 331 0314 1 0000 0000 22,655,641.00
94 07 001 000 001 331 0314 52 0403 0050 15,333,690.00

Suma Total: 37,989,331.00

Solicitado Por Aprobado por
Fecha y hora: 5/24/2019 11:27:09a.m. Fecha y hora: 6/25/2013 09:21:21p.m.
Usuario: MLCAGUILAR Usuario: SEGIRON
Firma Electrénica: MESHEBNIEQWAKU Firma Electrénica: 008664HLBBQG4KO
Fecha y Hora de Impresién: 11/8/2019 20:54.00
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G AUTORIZADA PARA OPERAR FIANZAS EN LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CON FORME ACUERDO
GUBERNATIVO No. 471-83 EMITIDO A TRAVES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA EL: DIA ONCE DE NOVIEMBRE {
- N o ) DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA YTRES. '

g : Péhza:'1184240 e
CUMﬁUMENTo ‘ iy SR L

» €N uso de la autorizacion que le fue otorgada por el MINISTERIO DE ECONOMIA se
constituye fiadora solidaria hasta porla suma de

i  Q5,227,050.48 i
En Quetzalés **  CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL CINCUENTA CON. .48/100 **
= Ante (Beﬂeﬁmanaj’ . i : A ; JII_.
MINISTERIO DE couumcaczomss Imsmja‘crm ¥ VIVIENDA
Asegurado " P4 S | ( ; W
CONCRETOS ¥e DRAGADOS, SOCIEDAD ANONIMA. ) il ‘ ]
/ ; A
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I
PARA GARANTIZAR: ﬁnLn:a y exclusivamente la obligacién prncinal que adguiridicon la baneficiaris de 1a presente pch:a de
flanza PEAIWISTUd “del Concr¥fo Nimero 021-2018-DGC-CONSTRUCCION=EMERGENCIA, d‘e fecha veintinueve. de’ Junic.del- afic dos mil
diect ccho, ¥y Gue. se ref ere a los TRABAJCS DEL  PROYECTQ: RAEPOSTCION “..LNT’-‘ VEHICULAR CHILE STRISTE  RN-14  ALOTENANGS,
sncshpﬂ:u;z '

;;-! s 3 ™ _ - '|-,_'.'
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33 nte dncuﬁen—o gue la poliza anctada en referencla gqueda A"V‘*WMJ}\ enla s..ir\a de SETECIENTOS VEINTIDOS MIL
SE]"ECTENI'O’S QI T Y. SIETE /QUETZALES coN DIEZ CENTAVOS (Q.722, 75‘1‘ 10}, para gde Ya migma quﬁjde ‘con un Afianzamients Total de
cINce ummz}“nﬁcxmms,g@axmmzmz ¥IL CINCUENTA QUETZALES CON CUARENTA Y OCHO|CENTAVOS (Q.5,227,050.48), de acq{erﬂc con

T

19-pcc- i 10N, de fecha 11 de noviembre de dos mil diecinveva. - | /

T d\.o 3, a excepalén de la suma 8fianzada, se cx.!eﬂrﬁs'.qn 1as misrra: mad c;onas ¥ e.-st.tp\..la:J.ores de
'Ii? el cual forma jparte mtoqra':te ste documonr.a ‘-ni §
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" De conformidad con la resolucién JM-20-2014 emitida“por Ia Junta: Monetaria' ¥ con la msmpclén de fa, modiﬁt:ecldn nfxmero tre'; dé cambio de la
denominacion social efectuada el Registro Mercantil Genem.! de 'la Republica bajo el”ndimero '10218, folio' 72 del libro 56 de-Sociedades
Mercantiles, Afianzadora Géneral,: Sociedad Andnima camblé su denominacidn social 2 SEGUROS PRIVANZA, SOCIEDAD-ANONIMA: por lo que
toda re!acubf: que se&haga a Aﬁanzadm General, Sociedad Andnrma Tanto en'las ccndx:mnas pamculares comoren: !as gaﬂerales de la presente
poliza, debe, entenderse que se refiere a: Segiros ana.nza Sociedad Anénima...

De conformidad comfos articalos 3, literal b), 106"y 109 del ‘Decréto ' 25-2010, del Congreso de

R
RFpﬁb!m Le:.«r de laAcuvldad Aseguradora Vi
como” segum de c:auc:cm aﬁanmdora como

para los. afecins de,su aplicacién, toda refs:enda en ests documarﬂu a f ianza se amandara.
aseguradoray reaﬂanzam!entn como reaseguro

La presmm de fianza'se xpidé'cdn sujecién’a las condiclones’ que se e resan ‘al dorso de la misima: SEGLIROS F'RNANZA SA.,
conformuif- rlis:ulq..‘lﬂ 27 del Céﬂ:gn de Comercia, no gozara del Beneficio de astlﬁn a que’ se, mﬁare el'Céd go Civil de la Repiblica de

iterpratacién y cumplimiento. de la garantia que esta péllza reprnsenta sa somete expresamente ala jurisdiccion de
idad de Gﬂatemah. e

~del mes de

Guatemala, ¥
los Tnbunﬂu de
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CERTIFICACION NUMERO 13934 - 2,019

En cumplimiento a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado Decreto 57-92, reformado
por el Decreto No. 9-2015 del Congreso de la Republica y el Acuerdo Gubernativo No. 122-2016. La
Infrascrita Gerente General y Representante Legal de SEGUROS PRIVANZA, SOCIEDAD ANONIMA, en
pleno ejercicio de sus facultades y competencias CERTIFICA, la autenticidad y veracidad de la pdliza del
seguro de caucion descrito a continuacion:

Seguro de Caucién No.: C-2 184240
Asegurado: CONCRETOS Y DRAGADOS, SOCIEDAD ANONIMA

Beneficiario: MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Monto del Seguro: Q 5,227,050.48
Para Garantizar: CUMPLIMIENTO

Fecha de Emision: 15 de Noviembre de 2019

Confirmando que la misma ha sido emitida en cumplimiento de la Ley que rige la emisién de
fianzas; Y para los usos legales correspondientes, se extiende la presente certificacion en la
ciudad de Guatemala, el 15 de Noviembre de 2019

Lucrecia Jeanette Guzman Debroy de Roldar

28~ 184240 - 2019 - 9203 Gerente General y Representante Legal

2 - 1650/ARAMIREZ

3A. AVENIDA 9-33, ZONA 10. PBX: 2503-9200
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REF.

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE

AL CONTESTAR, SIRVASE MENCIONAR EL
NUMERO Y REFERENCIA DE ESTA NOTA.

- CEDULA DE NOTIFICACION
En la ciudad de Guatemala, a las %f/u e~ horas
5
W 7 2 4-ﬂ//,"/aug_ltos del dia M,{/m, C9 4 /
de '-)7 Wwﬁ/{% del afio dos mil diecinueve (2019)

\

en DIRECCION GENERAL DE CAMINOS

Notifique a: DIRECTOR GENERAL

el: ACUERDO MINISTERIAL nimero: 1320-2019

de fecha: 20 de noviembre de 2019

Que aprueba el Contrato No.  083-2019-DGC-CONSTRUCCION

de fecha: 11 de noviembre de 2019

por medio de cédula que entregué a: 657 o  \Aemilrer.

quien de enterado (a), firmé. Doy F¢. IRECCION GENERAL DE CAMINGS / NS

DIRECCION GENERAL == ~-=—=
SECRETARIA GENERAL

\ 21 NOV zaﬂ

G2y 15 3P

FIRMAL P
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8a. Avenida y 15 Calle, Zona 13 Guatemala
PBX: (502) 2304 - 2222

CIV - Ministerio de Comunicaciones g ECIVeuate B Ministerio de Comunicaciones
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,’—'\ GUBIERNO DE LA REPUBLICA BE o )
GUATEMAL - e JENT
MIN CACIONES, '

SHENOS CPE: 426407/CHE: 443520
Providencia No.: 7429-2019
REF.: 3885-2019/SYTE/Zonia

DIRECCION GENERAL DE CAMINOS. Guatemala, veintiuno de noviembre de dos mil
diecinueve.-

INTERESADO: JOSE LUIS BENITO RUIZ, MINISTRO DE

COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y
VIVIENDA.-
ASUNTO: Envia Acuerdo Ministerial No. 1320-2019 de fecha 20 de

noviembre de 2019, por medio del cual aprueba el Contrato
numero 083—2019—DGC—CONSTRUCCION de fecha 11 de
noviembre de 2019, suscrito entre el Ingeniero Civil Juan José
Hanser Pérez y por el Ingeniero Agronomo RAFAEL JOSE
GUIZAR BALDIZON, en calidad Administrador Gnico Yy
Representante Legal de la entidad denominada CONCRETOS Y
DRAGADOS, de nombre comercial CONDRASA, para la
Ampliacién y Modificacién del CONTRATO NUMERO 021-
2018-DGC-CONSTRUCCION-EMERGENCIA, de fecha 29 de
junio de 2018. (Viene del Ministerio del Ramo en Cédula de
Notificacién de fecha 21 de noviembre de 2019 y copia de
Acuerdo Ministerial No. 1320-2019 de fecha 20 de noviembre de
2019).-

I. Se tienen por recibidas las presentes actuaciones. II. Atentamente traslddese al
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E IMPORTACIONES DE LA DIRECCION
GENERAL DE CAMINOS, para que proceda a enviar el Contrato No. 083-2019-DGC-
CONSTRUCCION de fecha 11 de noviembre de 2019, al Portal CGC-ONLINE de la
Contraloria General de Cuentas, asimismo deberd publicarse en el Portal de Guatecompras,
debiendo remitir las constancias correspondientes al Director Ejecutivo de la Secretaria
Administrativa del Ministerio del Ramo y posteriormente trasladar el expediente a este
Despacho para continuar con el tramite correspondiente.-
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