

0206762 - CONSTRUCCION EDIFICIO(S) CLUB DE DIABETICOS HOSPITAL NACIONAL DE CHIMALTENANGO, ALAMEDA ZONA 5, CHIMALTENANGO

SNIP - SEGEPLAN

Resumen del Proyecto

Proyecto: 206762
Nombre: CONSTRUCCION EDIFICIO(S) CLUB DE DIABETICOS HOSPITAL NACIONAL DE CHIMALTENANGO, ALAMEDA ZONA 5, CHIMALTENANGO
Institución: CONSEJOS DE DESARROLLO
Unidad ejecutora: MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO
Modalidad de planificación : Ejercicio de identificación de proyectos
Modalidad específica: Ejercicio de identificación de proyectos
Función anterior: Finalidad-Función-Division
 SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 8-SALUD
Sub-función anterior: 3-SERVICIOS HOSPITALARIOS
 SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 1-SERVICIOS HOSPITALARIOS GENERALES
Ubicación:

Departamento	Municipio
CHIMALTENANGO	CHIMALTENANGO

Número de Operación de Guatecompras (NOG's):

Responsable del proyecto:

Nombre: LIC. CARLOS ALEXANDER SIMAJ CHAN
 Cargo: ALCALDE MUNICIPAL
 Teléfono: 7961-6363 ext. 107
 Email: munichimal@gmail.com

Descripción:

Se construirán un edificio con ambientes destinados para actividades de personas con diabetes, el área a utilizar se encuentra dentro de las instalaciones que ocupa actualmente el Hospital Nacional de Chimaltenango.

RESUMEN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS

Ejercicio	Asignado	Ejecutado	% Financiero	% Físico
2018		.00	.00%	.00%
		.00		

Fase: Ejecución

Fecha de inicio de la fase: 01/07/2018

Fecha de finalización 31/12/2018

Descripción de la fase a financiar:


Construcción del edificio para el Club de Diabéticos en el hospital nacional de Chimaltenango

Seguimiento Financiero

Avance Financiero: **.00%** al: 23/08/18

Información de recursos financieros:

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2018	Asignado Actualizado	Desembolsado MINFIN	Ejecutado al: 23-AUG-18
TOTAL :				
Recursos internos :				
Gobierno central :				
Comunidad :				
Aporte municipal :				
Otros aportes :				
Otras fuentes :				



Seguimiento Físico

Avance físico: **.00%** al: 23/08/18

Información de rubros:

Rubro	Unidad de medida	Reprogramado	Ejecutado
Instalaciones (interior edificio)	m ²	530	
Trabajos preliminares	m ²	530	

Seguimiento Administrativo

al:

Problema(s):

Accion(es):

Responsable:

Seguimiento Cualitativo

al:

Problema(s):

Accion(es):

Información complementaria: