



# Consultoria de Ingenieria Civil

Guatemala  
10 de junio de 2019

Señores:  
Alcalde y Concejo Municipal  
Municipalidad de Chimaltenango,  
Departamento SISTEMA DE PRESION CONSTANTE 40hp480v  
Su Despacho,

Referencia:  
CONTRATO DE OBRA No. 07-2019

AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EQUIPAMIENTO DE POZO MECANICO, ALDEA SAN JACINTO,  
CHIMALTENANGO

Atentamente, me dirijo a ustedes, con el objeto de presentarles mi solicitud de PRORROGA DE TIEMPO, de conformidad con la Ley de Contrataciones del estado, para poder cumplir con la ejecución y finalización del proyecto arriba identificado.

JUSTIFICACION: Por el acuerdo de trabajo extra, descrito en los documentos de cambio

\*La ampliación será de 1 meses

No. DE CONTRATO	NOMBRE DEL PROYECTO	TIEMPO CONTRACTUAL
07-2019	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EQUIPAMIENTO DE POZO MECANICO, ALDEA SAN JACINTO, CHIMALTENANGO	1 MES

Sin otro particular, me suscribo de ustedes.

Atentamente,

  
Iván Estuardo Porras Rivas  
Propietario  
C.I.C. Consultoría de Ingeniería Civil

**CONSULTORIA DE  
INGENIERIA CIVIL  
C.I.C**