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UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-, Guatemala, veinte de
septiembre de dos mil veintidds.

ASUNTO: El sefior Jorge Martin Gonzalez Geronazzo,
Administrador Unico y Representante Legal de la entidad
denominada Ingenieria y Proyectos Aleisa Sociedad
Andnima, solicita la aprobacién de los Documentos de
Cambio Nro. 1 que contemplan: Acuerdo de Trabajo Extra
No. 1 para el proyecto denominado: CONSTRUCCION
ESCUELA BICENTENARIO, PARRAMOS, CHIMALTENANGO.
Contrato Administrativo Nro. 209-2022-UCEE, NOG
16857984.

Se tiene a la vista para resolver el expediente de la solicitud descrita en el asunto, y.
CONSIDERANDO

Que el 01 de septiembre de 2022, mediante oficio sin nimero el sefior Jorge Martin Gonzalez
Geronazzo, Administrador Unico y Representante Legal de la entidad denominada Ingenieria
y Proyectos Aleisa Sociedad Andnima, solicita la revision y aprobacién de documentos de

cambio Nro. 1 del proyecto: CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO, PARRAMOS,
CHIMALTENANGDO. Contrato administrativo Nro. 209-2022-UCEE.

CONSIDERANDO

Que por medio de providencia Nro. P-4.0-70-2022 del 13 de septiembre de 2022, suscrita
por el Licenciado Francisco Lancerio Ramirez, jefe del Departamento de Finanzas y
Suministros, en la cual se establece lo siguiente “..informdndole que para la solicitud de
emision de Constancia de Disponibilidad Presupuestaria -CDP- para los Documentos de
Cambio No.1 que contemplan: Acuerdo de Trabajo Extra No. 1 para el proyecto:
CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO, PARRAMOS, CHIMALTENANGO, se adjunta
fotocopia de la Constancia de Disponibilidad Presupuestaria -CDP-, nimero 47532355,
emitida a nombre de INGENIERIA Y PROYECTOS ALEISA SOCIEDAD ANONIMA, por valor de
Q.7,964,320.57, recursos suficientes para la ejecucion de los Documentos de Cambio No. 1,

que contemplan: Acuerdo de Trabajo Extra No. 1y ejecucion del Contrato Administrativo de
Obra No. 209-2022-UCEE, de dicho proyecto.
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CONSIDERANDO

Que mediante Informe Técnico del 20 de septiembre de 2022, el ingeniero Jorge F. Ramirez,
con visto bueno del arquitecto Ludwing Alejandro Ximin Lépez Jefe del Departamento de
Operaciones, emite Opinion Técnica favorable para los Documentos de Cambio No. 1, para

el proyecto: CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO, PARRAMOS, CHIMALTENANGO, los
cuales quedan plasmados conforme al cuadro siguiente:

ORDEN DE ACUERDO DE
ORDEN DE TRABAJO TRABAJO EXTRA
ESTABLECIMIENTOS CAMBIO Nro. 1 | SUPLEMENTARIO Nro. 1
Nro. 1

CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO,
PARRAMOS, CHIMALTENANGO.

_______ : Q2,701,186.07

CONSIDERANDO

Que mediante Opinidn Juridica No. 1.2-106-2022, del 20 de septiembre de 2022, esta
asesoria juridica opina: Que con base al informe técnico, de fecha veinte de septiembre de

2022, del Departamento de Operaciones de esta Unidad, se recomienda que la autoridad /!
administrativa superior de la Unidad de Construccidn de Edificios del Estado procede a dar @q/
visto bueno y aprobar mediante resolucién el Acuerdo de Trabajo Extra Nro. 1 del proyecto /
denominado “CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO, PARRAMOS, CHIMALTENANGO” 'I
Contrato Administrativo de obra Nro. 209-2022-UCEE suscrito con la entidad Ingenieria y
Proyectos Aleisa, Sociedad Anénima, y que de conformidad con el informe técnico respectivo

no sobrepasan el veinte por ciento del valor original del contrato.

CONSIDERANDO

El articulo 52 del Decreto 57-92 del Congreso de la Republica, Ley de Contrataciones del
Estado, literalmente establece: “Ampliacién del monto del contrato. Las variaciones del valor
de los contratos de obra o de suministro de equipo instalado, pueden efectuarse hasta un
veinte por ciento (20%) en mds o en menos del valor original del contrato ajustado como lo
establezca el reglamento de la presente ley. Para el efecto se emitiran: érdenes de cambio,
érdenes de trabajo suplementario o acuerdos de trabajo extra, que serdn aprobados por la
autoridad administrativa superior de la entidad interesada...”.
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POR TANTO

Con base en lo Considerado; a lo que establece el articulo 52 del Decreto 57-92 del Congreso
de la Republica de Guatemala; a lo que establece el Contrato individual de trabajo ndmero
cero uno guion dos mil veintidds guion cero veintidds guion UCEE, del uno de marzo del afio
dos mil veintidds, aprobado mediante acuerdo ministerial nimero ciento ochenta y dos
guion dos mil veintidés, del uno de marzo del dos mil veintidds; y en el uso de las facultades
que le competen a la Direccion de la Unidad de Construccién de Edificios del Estado —~UCEE-

RESUELVE

PRIMERO: En virtud que las variaciones no exceden el 20% del valor total del contrato, se
aprueban los documentos que se describen a continuacién:

ORDEN DE ACUERDO DE
ESTABLECIMIENTOS URPSH DE TRABAIC TRABAJO EXTRA
CAMBIO Nro. 1 | SUPLEMENTARIO s
Nro. 1
CONSTRUCCIGN ESCUELA BICENTENARIO, | | R
PARRAMOS, CHIMALTENANGO. :

Correspondiente a los trabajos adicionales que se ejecutaran en el proyecto: CONSTRUCCION
ESCUELA BICENTENARIO, PARRAMOS, CHIMALTENANGO. Contrato administrativo Nro. 209-
2022-UCEE.

SEGUNDO: Con base a la presente resolucion el contratista deberd informar a la empresa
emisora de la fianza para el endoso respectivo.

TERCERO: Notifiquese.

Direcugr
Unidad de Construccion de Edificios del tsladov-g?etntda
Ministerio de Comunicaciones, nfraestructura y VI
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