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ACUERDO MINISTERRAL No. 1 0 6 5 - 2 0 1 8

EL MINISTRO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

-

CONSIDERANDO:

Que de conlormidad con cf articulo 11, 44| literal a)|y 45 de la Ley de Contrataciones del Estado, Decrcto No.
57-92 del Congreso de la Repablica de Guptemala, e nombro fa Junta para la Contratacién por Procedimiento
de Excepcién. para recibir, calificar y adjudicar la Céntratacién por Procedimiento de Excepcion para el evenio
No. DGC-007-2018-SE.
CONSIDERANDO:

Que ¢l Ministro de Comunicaciones, Infracstructurp y Vivienda con fundamento cn cl articulo 9 numeral 4,
inciso 4.2, literal b), 44 litcral a) y 45 de 1 Ley citafa, con fecha 29 de junio de 2018, aprobé la adjudicacion
del evento relacionado, al Ingeniero Civil MIGUEY ANGEL MOLINA PRADO, Propictario de la empresa
mercantil de nombre comercial, CONSTRUCT(IRA MOLINA COMOLI, bajo la responsabilidad dc los
intearantes de Ja Junta para la Contrataciop por Propedimiento de Excepeion nombrada y demds funcionarios
que intervicnen cn las fases del evento de Contratac|én por Excepeion.

POR TANTO

Iin uso de las facultades que le conficre los Articulgs 194 literal £) de la Constitucion Politica de la Reptiblica
de Guatemala, 20 y 27 literales ¢), ) y m) de Ja Ley del Organismo Lijecutivo, 45, 48 y 49 de la Ley de
Contrataciones del Lstado, Decrclo ntmetjo cincuerfla y sicte guién noventa y dos (57-92} del Congreso de la
Republica de Gualemala y sus reférmas, |Decreto [Gubernativo No. 1-2018, cmitido ¢l 3 de junio de 2018,
publicado ¢n ¢l Diario de Centro Américalcl 4 de junio de 2018, y ratificado a través del Decreto 14-2018 del
Congreso de 1a Repiblica de Guatemala,|de fechal 4 de junio de 2018, y publicado en ¢l Diario de Centro
América ¢l § de junio de 2018.
AQUERDA:

APROBAR, bajo la responsabilidad de cada uno dqlos funcionarios que intervicnen en las fases del evento de
Contratacion por lixcepeion y de la awotidad quello suscribe, ¢l Contrato namero CEROQ VEINTIQCHOQ
GUION DOS MIL DIECIOCHO GUIDN DG GUION SUPERVISION-EMERGENCIA (028-2018-
DGC- SUPERVISION-EMERGENCIA), celebraflo con fecha veintinueve (29) de junio de dos mil dieciocho
(2018), cntre ¢l Ingenicro Civil JUAN [JOSE 'IlE\NSER PEREZ, Dircctor General de Caminos, por
delegacion otargada por cl seifor Ministio decl Ramo y cl Ingeniero Civil MIGUEL ANGEL MOLINA
PRADO, Propictario de la empresa njercantil |[de nombre comercial, CONSTRUCTORA MOLINA
COMOLT, para la contratacion de los Servicios fle Supervisién T'éenica, Administrativa y Ambiecntal del
Proyecto: REPOSICION PUENTE VEHICULAR LAS LAJAS RN GUION CATORCE (RN-14),
ALOTENANGQ, SACATEPEQUEZ. I plazo phra la ¢jecucion de los trabajos cs de DIECINULVE (19)
MESES, contados a partir det dia siguientd de la fecha en que se notifique a “LA SUPERVISORA™ ¢l Acuerdo
Ministerial que aprucba cl contrato, por @in monto|de DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y
OCHO MIL DOSCIENTOS SETEN[IA Y QINCO QUETZALES CON TREINTA Y NUEVE
CENTAVOS (Q.2,648,275.39), que inclyye cl Impucsto al Valor Agregado (IVA). Los pagos se hardn con
cargo & lu partida presupucstaria nimero] 2018-11 30013 202 94-07- ()OI -000-001- 03]4 l88 Il (]000 000(]
del Presupuesto General de Ingresos v ligre a3 g

futuro correspondan, con un saldo presupyest:

(Q.1,662,000.00), para ci monio restante
asighacion correspondicnte, para cumplir ¢
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Guatemala, 29 de junio de 2018

ASUNTO: Junta para lp Contatacién por Procedimiento de Excepceidn envia
expediente ue contjene lo actuado en el Proceso de Excepcion No.
DGC-007-2018-SE,| para la Contratacion de los Servicios dc
Supervision | Técnich, Administrativa y Ambiental del Proyecto:
Reposicién | Puente| Vehicular Las Lajas, RN-14, Alotenango,
Sacatcpéqueg.

RESOLUCION No| SA-571-2018

Se tiene a la vistq para resolver el expedicnte identificado en cl
acapite; vy,

CONSIDERANDO: Que cn Decreto Gubdrnativo No. 1-2018, emitido el 3 de junio de 2018,
publicado en ¢l Diario de Centro Américd el 4 de junio de 2018, y ratificado a través del
Decreto 14-2018 del Congreso de la Republica de Guatemala, de fecha 4 de junio de 2018, y
publicado cn el Diario de Centro Américg el 8 de junio de 2018, fue declarado estado de
Calamidad Publica en los Departamentos de Chimaltenango, Escuintla y Sacatepéquez.

CONSIDERANDO: Quc cl articulo 7 dd Decreto Gubernativo No. 1-2018, reformado a
través del Decreto 14-2018 del | Congrdso de la Republica de Guatemala, establece:
“Adquisiciones dc biencs, servicips y coftrataciones. Se autoriza la compra de bicnes y
servicios, asi como las contrataciornies para pre inversion, ejecucién y supervision de trabajos
relacionados con cl objeto del presente Pecreto, y exclusivamente para destino del 4rea
territorial de calamidad....”.

CONSIDERANDO: Que cste Miristerio don el propésito de mitigar, atender y participar cn
la rchabilitacién y reconstruccién de los dafios provocados por ¢l desastre del Volcan de
Iucgo, y sujeténdose a lo dispuesta cn la Lpy de Contrataciones del Estado, para los cventos
de cjecucion y supervision de los proyectod en las reas afectadas a través del procedimicnto
dc cxcepeidn, procede a emitir la presente fesolucion.

CONSIDERANDO: Que la Junta para la Gontratacién por Procedimiento de Excepcién No.
DGC-007-2018-SE, en Acta numero 127-2018. Rectificacion/Evaluacién Técnica y
Adjudicacién, de fecha 26 de junio de| 2018, resolvid adjudicar la coniratacién por
Procedimiento de Excepeion en refgrencia, gl sefior MIGUEL ANGEL MOLINA PRADO,
Propietario de la empresa mercantil CONSTRUCTORA MOLINA COMOLI, por un
monto de dos millones sciscientos cuagenta y ocho mil doscientos setenta y cinco
quctzales con treinta y nueve centavos (Q.2,648,275.39), que incluye el Impucsto al Valor
Agregado (IVA).

CONSIDERANDO: Que la Coordinadorala.i. Divisién Financiera de la Direccién General
de Caminos, en certificacion de fe¢ha 28 de junio de 2018, certifica que cuenta con saldos
presupucestarios disponibles.

I, Zona 13 Guatemala, ;i .. ... v seepeivn DOCDUT- 20154 1 22479
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DIRECCION SUPERIOR
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Guatemala, 39 de junio de 2018

POR TANTO: Este Ministerio, con basdq en lo considerado y en lo que para el efecto
cstablece el articulo 194 literal f) defla Condtitucion Politica de la Republica de Guatemala y
lo estipulado en los articulos 9, numeral 4, pubnumerales 4.2 litcral b), 44 literal a), 45 y 47
de la Ley de Contrataciones del Estado, Degreto No. 57-92 del Congreso de la Republica de
Guatemala y sus reformas, Decreto Gubernhtivo No. 1-2018, emitido el 3 de junio de 2018,
publicado ¢n ¢l Diario de Centro Américalel 4 de junio de 2018, y ratificado a través del
Decreto 14-2018 del Congreso de 14 Republica de Guatemala, de fecha 4 de junio de 2018, v
publicado en ¢l Diario de¢ Centrg Amérfca cl 8 de junio de 2018, RESUELVE: A)
APROBAR bajo la responsabilidad dc los [integrantes de la Junta para la Contratacién por
Procedimiento de Excepeién No. DGC-004-2018-SE, para la Contratacién de los Servicios
de Supervisién Técnica, Adminisirativa y] Ambiental del Proyecto: Reposiciéon Puente
Vehicular Las Lajas, RN-14, Alotgnango, Bacatepéquez, lo actuado en Acta nGmero 127-
2018. Rectificacion/Evaluacién Téenica y Adjudicacion, de fecha 26 de junio de 2018, en la
que resolvio adjudicar la contratacién en referencia, al sefior MIGUEL ANGEL MOLINA
PRADO, Propietario de la empresg mercagtii CONSTRUCTORA MOLINA COMOLL,
por un monto de dos millones scisdientos quarenta y ocho mil doscientos sctenta y cinco
quetzales con treinta y nueve centpvos (Q}2,648,275.39), que incluye el Impuesto al Valor
Agregado (IVA); y B) Delegar al Ingenigro JUAN JOSE HANSER PEREZ, Director
General de Caminos, para que bajo su rdsponsabilidad suscriba el contrato que en ley
corresponde. NOTIFIQUESK clectrénicaniente a través de GUATECOMPRAS y vuelva a
la DIRECCION GENERAL DX CA NOS, para que elabore el instrumento legal
cotrespondiente. /
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CONTRATO NUMERO CERO VEINTIOCHO GUION DOS MIL DIECIOCHO GUION DGC GUION
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SUPERVISION GUION EMERGENCIA (028-2018-TGC-SUPERVISION-EMERGENCIA).

En la ciudad de Guatemalas, el veintinuéve (29) He junio de dos mil dieciocho (2,018), nosotros, por

~
una parte: JUAN JOSE HANSER PEREZ, de sesemta y dos (62) afios de edad, soltero, guatemalteco,

ingeniero Civil, colegiado activo nimero dos
domicilio, me identifico con el Documento Pel
Identificacidn {CUI), nimero un mil novecientos

cincuenta y tres espacio cero ciento uro (1994

mil novecientos noventa y siete (2,997), de este
sonal de Identificacion {(DP1), con Cédigo Unico de
noventa y cuatro espacio cero ocho mil seiscientos

08653 0101), extendido por el Registro Nacional de

las Personas de la Replblica de Guatemala. Marjifiesto que: a) Actio por delegacion conferida por el

sefior Ministro de Comunicaciones, Infraestructiura y Vivienda, cantenida en Resolucion numero SA

guidn quinientos setenta y unos guién dos mil dieciocho (SA-571-2018) de fecha veintinueve (29) de

junio de dos mil dieciocho (2,018), en mi calidad de DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL

DE CAMINOS, lo cual acredito con copia ce

diecisiete (08-2017) de fecha dos (2) de mayo

ificada del Acta ndmero cero ocho guién dos mil

de dos mil diecisiete (2,017), en donde consta que

tomé posesion del cargo para el cual fui nonbrado, asentada en los folios cero cuatrocientos
ochenta y nueve (0489) y cero cuatrog¢ientos rloventa (0430) del libro de actas de hojas movibles,

registrado en la Contraloria General de Cuentgs, segln registro L dos, veintisiete mil novecientos

treinta y tres (L2 27,933) v Acuerdo Ministerial
diecisiete (1,537-2017) de fecha veintinueve §
Sefialo para recibir notificaciones, mi despacho

Aurora zona trece (13) de esta ciudad; y por

ndmero mil quinientos treinta y siete guién dos mil
29) de diciembre de dos mil diecisiete (2,017); b)
situado en saldn ndmero siete (7), Finca Nacional La

la otra parte, MIGUEL ANGEL MOLINA PRADO, de

sesenta y nueve (69) afios de edad, dasado, guatemalteco, Ingeniero Civil, de este domicilio, me

identifico con Documento Personal de Identifichcidn (DPI), con Cédigo Unico de Identificacién (CUI)

numero dos mil cuatrocientos cincuenta y seis

spacio achenta mil doscientos noventa y dos espacio

mil seiscientos uno (2456 80292 1601), extendlido por el Registro Nacional de las Personas de la

Siguenos an;

Finca Nacional La Aurora Salén 7, Zo

www. caminos.gob. gt

l Direcclon General de - Caminos - a @CAMINOS_CIV

A 13 Guatemnala, Teléfono: (502) 2209-9100
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Republica de Guatemala. Manifiesto que: a) Actio en mi calidad de Propietario de la Empresa

Mercantil de nombre comercial CONSTRUCTORA MOLINA COMOLI, lo cual acredito con la Patente
de Comercio de Empresa emitida con Fecha catorce (14} de julio de dos mil diecisiete (2017), en
donde consta que la misma se encuentra inscritg en el Registro Mercantil General de 1a Republica,

con Registro nimero ciento cuarenta y siete m|l quinientos noventa A (147590A), Folio trescientos
noventa y uno (391) del Libro ciento ofice (111} de Empresas Mercantiles, con fecha de inscripcion
veinticinco {25) de febrero de mil nowecientos noventa y tres (1993); y, b) Sefialo para recibir

notificaciones la diecinueve (19) avenida, ocho|guidn noventa y uno (8-91) Zona quince (15), Vista

Hermosa uno {I) ciudad de Guatemala, Los otdrgantes manifestamos hallarnos en el libre ejercicio
de nuestros derechos civiles, ser de las calidade§ y datos de identificacién personal consignados, que
toda la documentacion se tiene a la vista y se hdce constar que las representaciones que se ejercitan
son suficientes conforme a la ley para el otprgamiento del presente contrato. Los otorgantes
manifestamos hallarnos en el libre ejerdicio de muestros derechos civiles v ser de las calidades y datos
de identificacidn personal consignados, Toda lajdacumentacion se tiene a la vista y se hace constar
que las representaciones que se ejercitan son guficientes conforme a la ley para la suscripcion del

presente contrato. En lo sucesivo, en £l presegte contrato, en las calidades en que actuamos, los

otorgantes nos denominaremos “EL ESTADO” y “LA SUPERVISORA”, respectivamente; al Ministerio
de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, fEL MINISTERIO”; a la Direccién General de Caminos,
“LA DIRECCION”; al Director General de “LA DIRECCION”, “EL DIRECTOR”; a la Divisidén de Supervisién

de Construcciones de “LA DIRECCION”, “LA DIMISION”; al Ingeniero Coordinador de “LA DIVISION”,

2"  CONSTRUGTORA MOLIA |
= “COMGLE”

“EL INGENIERO"”; a los trabajos del Proyecto: REPOSICION PUENTE VEHICULAR LAS LAJAS RN GUION
CATORCE (BN-14), AI.OTE!\!ANGO, SACATEPE UEZ, “EL PROYECTO”; la Junta de Recepcién,
Calificacién y Adjudicacién de Ofertas del Evenfo nimero DGC guién cero cero siete guién dos mil
dieciocho guién SE (DGC-007-2018-SE) para la dontratacién de los Servicios de Supervisién Técnica,

Administrativa y Ambiental de “EL PROYECTO”, ['LA JUNTA”; el Ingeniero que dirigira los trabajos de

Siguenos en:

viww caminas.gob.gt . " Direccion General de - Caminos - a @CAMINDS_CIV

Finca Nacional La Aurora Saldn 7, Zonp 13 Guatemala, Teléfona: (502) 2209-9100



-
i s
" Lo
GOBIERNG DE LA REPUBLICA DE

GUATEMALA

ALNIS TEIRLIOY I COMUNJCACIONLS,
INFRAES FRUC FURA Y VIVIENDA
DRI LTI P TP AR L CANTEN G S

“LA SUPERVISORA” en la obra, “EL DELEGADO RESIDENTE”; la entidad que realizara los trabajos de
ejecucion de la obra, “EL CONTRATISTA”; la gntidad afianzadora autorizada para operar en la
Republica de Guatemala y de recondcida capacidad y solvencia financiera, que garantice el
cumplimiento de las obligaciones que ddquiere|“LA SUPERVISORA” mediante el otorgamiento del

presente contrato, “LA AFIANZADORA"; a la Ley de Contrataciones del Estado, contenida en el

Decreto Numero cincuenta y siete guidn noverta y dos {57-92) del Congreso de la Republica de
Guatemala y sus reformas, “LA LEY”] el Reglamento de “LA LEY”, contenido en el Acuerdo
Gubernativo numero ciento veintidos guién dos mil dieciséis (122-2016) y sus reformas, “EL
REGLAMENTO"; y las Especificaciones Gienerales|para Construccién de Carreteras y Puentes, Edicidn

septiembre de dos mil uno (2001), "LAS ESPECIFICACIONES", Las partes convenimos en otorgar el

presente CONTRATO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SUPERVISION TECNICA,

<
=3
ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DE ™EL PRQYECTO”, contenido en las cldusulas siguientes. gg
PRIMERA: ANTECEDENTES: A) ESTADO DE CALAMIDAD. Derivado de la erupcidn del Volcin de gg
b
S
Fuego, se produjo la pérdida de vidas humanas, #iafios a la infraestructura vial, habitacional, escolar, & ‘rﬂ\'
5
, - - . Z §
de salud y otras, asi como la prestacién de servicios esenciales en los Departamentos de 8
Chimaltenango, Escuintla y Sacatepéquez de 13 Repiblica de Guatemala, afectando la actividad -

productiva y desarrollo humano, se corisideré necesario y urgente adoptar las medidas y acciones
para su reconstruccion, rehabilitacion i atencisn, por lo que el Presidente de la Republica de

Guatemala en Consejo de Ministros, émitié el| Decreto Gubernativo nimero uno guién dos mil

S

dieciocho (1-2018) de fecha tres (3) de junio de dos mil dieciocho (2018), por medio del cual decreté

Estado de Calamidad Publica en los Departamentos de Chimaltenango, Escuintla y Sacatepéquez de
la Republica de Guatemala, por un plazo de trdinta (30} dias, autorizando en el Articulo siete {7}
Adquisiciones de bienes, servicios y contrataciongs, el cual fue reformado por el Articulo tres (3) del
Decreto numero catorce guién dos mil dieciochq (14-2018) de fecha cuatro (4) de junio de dos mil

dieciocho (2018}, emitido por el Congréso de 1§ Replblica de Guatemala, que ratifica el Decreto

Sipuenos on;

ww w Camines.gob. gt nl Direccion General de - Caminos - a @CAMINQS_CIV

Finca Nacional La Aurora Salém 7, Zona| 13 Guatemala, Teléfono: (502) 2209-9100
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nimero uno guién dos mil dieciocho (1-2018}, fa compra de bienes y servicios, asi como las

contrataciones para pre inversidn, ejecution y supervision de trabajos relacionados con el objeto del

Decreto relacionado, exclusivamente pata destinp del area territorial de calamidad, sujetandose a lo
dispuesto en la literal a) del articulo cuarenta y quatro (44} y el articulo cuarenta y cinco {45) de “LA
LEY”. B) RATIFICACION DEL ESTADO DE CALAMIDAD POR EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE
GUATEMALA. El Decreto Gubernativo nfimero ufo guién dos mil dieciocho (1-2018} de fecha tres (3)
de junio de dos il dieciocho {2018), fuk ratificado por el Congreso de la Replblica de Guatemala, a
través del Decreto nimero catorce guidh dos mij dieciocho (14-2018) de fecha cuatro (4} de junio de
dos mil dieciocko (2018). C) ACUERDO | RNO DE LA SECRETARIA DE PLANIFICACION Y
PROGRAMACION DE LA PRESIDENCIA (SEGEPLAN). En vista de la emergencia provocada por la
erupcion del Vokdn de Fuego, la Segretaria fe Planificacion y Programacion de la Presidencia
{(SEGEPLAN), emitié el Acuerdo Interno plmero peintitrés guidn dos mil dieciocho {23-2018) de fecha

nueve (9) de junio de dos mil diecioch¢ (2018),| por medio del cual aprueba las Normas Especificas

para Proyectos da Inversion Pablica pof el Estado de Calamidad declarado en los Departamentos de

“

Chimaltenango, Escuintla y Sacatepéquiz, mediginte Decreto Gubernativo ndmero uno guion dos mil

ét
:
28
2
3

dieciocho {1-2018) de fecha tres (3) de junio de|{dos mil dieciocho (2018), el cual fue ratificado por el

Congreso de la Republica de Guatemala, a 'Iravés del Decreto numero catorce guidn dos mil
dieciocho {14-2018) de fecha cuatro (4) de jurjio de dos mil dieciocho (2018), estableciendo en el
numeral romanc | Normas Generales para Redonstruccién, numeral uno {1), que los proyectos de

inversidn publica que se deriven de la Eituacién de emergencia originada por la erupcién del Volcan

de Fuego, que afecten principalmente logd Departamentos de Chimaltenango, Escuintla vy

Sacatepéquez, daben ser registrados y presenthdos al Sistema Nacional de Inversién Publica {SNIP).

SEGUNDA: RATACION POR PRO

EDIMIENTO DE EXCEPCION Y DOCUMENTOS QUE FORMAN

PARTE_DEL PRESENTE CONTRATO. 1) CONTRATACION POR PROCEDIMIENTO DE EXCEPCION: A)

Derivado de la declaracién del Estado de Calarhidad Publica y con fundamento en lo establecido en

Siguenos en:

wWwe caminos.gob gt IB Direccion Generat de - Caminos - a @CAMINOS_CiV

Finca Nacional La Aurora Salsn 7, Zona 13 Guatemala, Teléfono: (502) 2209-9100
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los Decretos relacionados, “LA LEY” y “EL REGLAMENTO”, “El MINISTERIO” a través de “LA
DIRECCION” inicio la contratacion de Ios_Servicio de Supervisién Técnit':a, Administrativa y Ambiental
de “EL PROYECTO”, por el procedimiento de exgepcién segtin Evento numero DGC guién cero cero
siete guion dos mil dieciocho guién SE [DGC-00f-2018-CE}, elaborando las Bases de Contratacion y
Jas invitaciones respectivas. B) En Provijdencia gimero SA guién mil quinientos tres guion dos mil
dieciocho (SA-1503-2018) de fecha veintidés {22} de junio de dos mil dieciocho (2018}, el Ministro de

“EL MINISTERIO” nombré a los integrantes de LA JUNTA”. C) En ACTA NUMERO CIENTO QUINCE

GUION DOS ML DIECIOCHO {115-2018) DE RECHPCION DE OFERTAS Y APERTURA DE PLICAS de fecha

veinticinco (25) de junio de dos mil dieciocho (2018}, “LA JUNTA” hace constar en el Punto SEGUNDO

o
=
. ) =3
que Unicamente recibieron una (1) oferta. D) En BCTA NUMERO CIENTO VEINTISIETE GUION DQOS MIL g pi
> i
DIECIOCHO (127-2018) RECTIFICACION EVALUALION TECNICA Y ADJUDICACION de fecha veintiséis ) g
5 &
{26) de junio dos mil dieciocho (2018), ¥LA JUNTA” por unanimidad resuelve adjudicar el Evento en ED'E Q
o v
=
referencia a “LA SUPERVISORA” por url monto de DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO 8 L

MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO QUETZALES|CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS (Q.2,648,275.39)
que incluye el Impuesto al Valor Agregado (IVR)". E) En Resolucién nimero SA guidn quinientos
setenta y uno guién dos mil dieciocho [SA-571-R018) de fecha veintinueve (29) de junio de dos mil

dieciocho {2018), “EL MINISTERIO” resuelve aprobar bajo la responsabilidad de los integrantes de

Y

“LA JUNTA” la adjudicacién contenidd en ACTA NUMERO CIENTO VEINTISIETE GUION DOS MIL
DIECIOCHO (127-2018) RECTIFICACION EVALUALION TECNICA Y ADJUDICACION de fecha veintiséis
(26) de junio dos mil dieciocho (2018), efectyada a “LA SUPERVISORA” por un monto de DOS
MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y QCHO ML DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO QUETZALES CON
TREINTA Y NUEVE CENTAVOS (Q.2,648,275.39),| que incluye el Impuesto al Vaior Agregado (IVA) y
Delegar a “EL DIRECTOR” la suscripcidn idel contfato administrativo respectivo. F) En Certificacion de
fecha veintiocho (28) de junio de dos mil dieciog¢ho (2,018), la Coordinadora Interina de la Divisidn

Financiera de "LA DIRECCION", indich que fe cuenta con asignacidn presupuestaria para la
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prestacién de los Servicios de Supervision de
programatica que le corresponden y! el saldé presupuestario disponible. Il) DOCUMENTOS QUE
FORMAN PARTE DEL CONTRATO. Forman parte del presente contrato ¥ en consecuencia “LA
SUPERVISORA” debe cumplir con las disposicignes contenidas en los documentos siguientes: A) Las

Bases para la Contratacion por Procedimiento fle Excepcién del Evento nimero DGC gUidn cero cero

siete guidn dos mil dieciocho guién SE (DGC-§07-2018-SE), de los Servicios de Supervisién Técnica,
Administrativa y Ambiental de “EL PROYECTO"} B) La oferta presentada por “LA SUPERVISORA” y
documentos adjuntos. C} “LAS ESPECIFICACIDNES”. D) Los demds documentos que se emitan

durante la ejecuciéon del presente contrafo. TERCERA: BASE LEGAL El presente contrato se

suscribe con fundamento en: A) Articdlos unol(1), dos (2), catorce (14} y quince (15) de la Ley del
Orden Publico, Decreto ndmero sietp {7) dd la Asamblea Nacional Constituyente. B) Decreto

Gubernativo nimero uno guién dos mil diecidcho (1-2018) de fecha tres (3} de junio de dos mil

dieciocho (2018), emitido por el Presidente de | Republica de Guatemala en Consejo de Ministros, el

“

cual fue ratificado por el Decreto nimero catorte guion dos mil dieciocho (14-2018) de fecha cuatro

CONSTRUCTORA MOLHNA
DRREIT v >

(4) de junio de dos mil dieciocho (2018] del Conkreso de Ia Republica de Guatemala. C) Articulos uno
(1), cuarenta y cuatro (44) literal a), cudrenta y ¢inco (45), cuarenta y siete (47), cuarenta y ocho (48)
y cuarenta y nueve (49) de "LA LEY” vy Artfculos treinta {30} vy cuarenta y dos (42) de “EL
REGLAMENTO". D) Articulo veintiséis (26) de [la Ley Organica del Presupuesto, Decreto nimero
ciento uno guidn noventa y siete (10197) del ongreso de la Repiblica de Guatemala. E} Acuerdo
Interno ndmero veintitrés guién dos mil dieciocho (23-2018) de fecha nueve (9) de junio de dos mil
dieciocho (2018), de la Secretaria de Planificacién y Programacion de la Presidencia (SEGEPLAN). F)
ACTA NUMERQ CIENTO VEINTISIETE GUION |DOS MIL DIECIOCHO (127-2018) RECTIFICACION
EVALUACION TECNICA Y ADJUDICACION de fecha veintiséis (26) de junio dos mil dieciocho (2018),
suscrita por “LA JUNTA”. G} Resoluciéh nimerb SA guion quinientos setenta y uno guidn dos mil

dieciocho (SA-571-2018) de fecha veintinueve [29) de junio de dos mil dieciocho {2018) de “EL
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MINISTERIO”. CUARTA: OBIETO D

CONTRATO: El objeto del presente rontrato| es establecer las condiciones relacionadas con la
prestacion de los Servicios de Supervision Téchica, Administrativa y Ambiental por parte de “LA
SUPERVISORA” durante la ejecucién de los tfabajos de “EL PROYECTOQ”, de conformidad con los
alcances, obligaciones y demas condiciones pstablecidas en el presente contrato, las Bases de
Contratacion de los servicios de supetvision dp “LA SUPERVISORA” como de la contratacién de la
construccion de “EL PROYECTO”, el cpntrato fle obra y los documentos que se emitan durante la
ejecucion de “EL PROYECTO”, “LAS ESPECIFICACIONES” y demas documentos contractuales, velando
en todo momento por los intereses deét Estada} respecto al costo, calidad y tiempo de ejecucion de
“EL PROYECTO". “LA SUPERVISORA” tendra carficter de autoridad ante “EL CONTRATISTA” y ia misma

dependerd en sus funciones directamente de “EL INGENIERO”. i) DESCRIPCION DE “EL PROYECTO”:

e

Los trabajos a supervisar consisten én formd resumida lo siguiente: B.1) Efectuar los estudios

necesarios para realizar la evaluacion técnica, econdmica, ambiental y disefio de la ingenierfa de

~
.

detalle para la construccién del puente requetido. B.2) La construccién del puente de acuerdo al

CONSTRUCTORA MOLIMA
“COHIO

disefio que los estudios determinen. *EL PROFECTO” consiste en la elaboracién de los estudios,
disefio, la ingenieria de detalle y la canstruccién de un (1) puente con longitud estimada de cien

punto cero cero {100.00) metros, para la constfuccion del puente Las Lajas, ubicado en la estacion

2./,

noventa y tres mas cien (93+100) de la ruta RN puidn catorce (RN-14); la adaptacidn de la geometria

del resto del puente a “LAS ESPECIFICACIONES", |a construccién de obras complementarias en el

cauce para la proteccién del puente que los estidios correspondientes determinen. De ser necesario

=

segun el disefio, la construccién de dbras de proteccion en el cauce del rio, estas deberin ser
acordes a los lineamientos técnicos en o campo de la ingenieria de rios. También se incluye el disefio

y construccion de los accesos hacia el puente {entrada y salida). QUINTA: ALCANCES DE LOS

SERVICIOS DE SUPERVISION. “LA SUPERVISORA” debers considerar sin limitarse a ello, como los

minimos e indispensables para la correcta supervision de la ejecucion de los trabajos de “EL
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PROYECTO” y se proceda conforme a l¢s docunfentos del contrato de construccién y con el fiel apego

al cumplimiento de las normas descritad en el presente contrato y las Bases de Contratacién. En general
"LA SUPERVISORA" tendri todas las obligacignes y responsabilidades técnicas, administrativas y

ambientales inherentes a este tipo de servicio, ¢onforme se indica a continuacion: 1} Descripcién: “LA

SUPERVISORA” cumplira para “EL MINISTERIO”| con lo siguiente: 1) Normas para la Supervisién; “LA
SUPERVISORA” para el cumplimiento de sus ob igaciones se regira por lo indicado en los documentos
siguientes: Bases de Contratacion, Contrato| de Supervision, las Disposiciones Especiales, las
Especificaciones Técnicas Especiales, las Especifigaciones Técnicas Especiales Ambientales, Medidas de

Mitigacion Ambiental propuestas en las Bases dé Contratacién de la construccion de “EL PROYECTO”,

“LAS ESPECIFICACIONES”, “LA LEY” y “EL REGLAMENTO”. 2) Asuntos Técnico-Administrativos: 2.1)

¥ wes

Revisar el programa de trabajo, plan de contrd de calidad y oferta econémica, preparado por “EL
CONTRATISTA”, cantidades de trabajo, disposidones y especificaciones técnicas especiales y otros,

definidos para la construccién de "EL PROYECT: ', haciendo las correcciones necesarias a los posibles

CONSTRUCTORA MOLINA
[ E:()Mo

errores. Esta actividad debe realizarla en los prireros veinte (20) dias calendario después del inicio de -
sus actividades de supervisién, los resultados de sps observaciones deberd notificarlos a “LA DIVISION”,

para que se agreguen los cambios a los planos dd construccién preparados por "EL CONTRATISTA". L3

omisién de esta revisibn y de los efrores tdenicos constructivos, financieros y legales, hacen
corresponsable a "LA SUPERVISORA" dé los efe¢tos posteriores en la ejecucién de "EL PROYECTO".
2.2) Exigir que en las obras se implementen las mididas de mitigacion ambiental y las Especificaciones
Técnicas Ambientales propuestas en las Bases de Fontratacidn de la construccién de “EL PROYECTO” y
que en los procesos constructivos se observen las medidas pertinentes para la proteccién del medio
ambiente a fin de evitar la contaminacién de corrientes de agua, dafios a la vegetacion y capa vegetal,
erosion en taludes y cauces, dafios a propiedadds, incendios, tala de arboles, actividades de caza y
otras concernientes. Asimismo, velara por la segliridad industrial de los operarios, seguridad de los

usuarios y vecinos a “EL PROYECTO” y velard por una supervision eficiente en la implementacién de los
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diferentes planes de contingencia y de seguri

requisito debera contar con los servitios de fin supervisor ambiental, reconocido y debidamente

registrado en el Ministerio de Ambiernjte y Refursos Naturales (MARN), como consultor ambiental

individual, los cuales coordinaran sus actividadep de supervisién y monitoreo con el Departamento de

Gestién Ambiental de la Division de| Planifichcion y Estudios de “LA DIRECCION”. 2.3) Revisar

periddicamente y opinar acerca de las alternativas de ejecucién de las obras, y las estrategias de

construccidn y programas de trabajo propuesfos por “EL CONTRATISTA”. Todo ello con el fin de
facilitar las correspondientes aprobaciones por pgrte de “LA DIRECCION”, Prever variaciones respecto a <
£
la calidad, costo y tiempo de ejecucién|e informar de inmediato a “LA DIVISION”. 2.4) Establecer los 3 3
b s
procedimientos a seguir en las relaciones “LA DIRECCION” — “LA SUPERVISORA” - “EL CONTRATISTA”, é @
5 &
con el fin de que la construccién de “EL|PROYECFOQ” sea realizada en forma armoniosa sin menoscabo 03: @
’
5
de los intereses de ninguna de las partes. Velpr que las obras sean realizadas de acuerdo con lo % $
&
-

contratado en cuanto a calidad y funcion, el plazo de ejecucién y precio convenido. “LA

(

SUPERVISORA” tendra la funcién de fepresenfante de “LA DIRECCION” con la autoridad que le

confieren “LAS ESPECIFICACIONES”, para resolvef todos los asuntos de tipo técnico y administrativo en

relacion con el contrato de construccién, salvo e aquellos casos de mayor trascendencia en que sera

/

necesaria la aprobacién de “EL MINISTERIO”, 2 5) Coordinar con “LA DIRECCION” la entrega a “EL

— Foudt s

CONTRATISTA” de las obras existentes a mejorir, incluyendo los posibles bancos de préstamo de

materiales y sitios ambientalmente adecuados pa¥a la instalacién de las plantas de produccion, acopio

de materiales y campamentos. Para el uso de bs diferentes espacios debe prepararse un plan de

manejo, con el objetivo de minimizar los potencidles impactos ambientales y humanos negativos. 2.6)

Preparar todos los procedimientos y documentacldn necesaria, entre ellos, formularios para el control

de la mano de obra, equipos y materidles em eados, trabajos programados y realizados a diario

durante cada mes, érdenes de campo, documdntos de cambio, clasificacion y ordenamientos de

libretas de campo, formularios para conttol de log trabajos por administracion directa, preparacion de
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cuadros y graficos de avances fisicos y finahcieros de acuerdo con los requerimientos de “LA
DIRECCION” y otras formas de contro] e inforfnes ejecutivos requeridos por "EL MINISTERIO". 2.7)
Revisar y tramitar las estimaciones mensuales Hresentadas por “EL CONTRATISTA”, 2.8) Velar porque
“EL CONTRATISTA” cumpla con todas las estipdlaciones de las Bases de Contratacién, del Contrato y
sus anexos y hacérselo saber por escritd en bitdrora y orden de campo, cada vez que se aparte de los
mismos, particularmente en cuanto al ritmo de avance, implementacién estricta del Sistema de Control

de Calidad, calidad de las obras vy costos. 2.9) [Tramitar con diligencia todos los asuntos que seran

sometidos a consideracion de “LA DIRECCION” y/o “EL CONTRATISTA”, 2.10) Elaborar los informes ;_
=3
2
mensuales del progreso de la obra, que contepigan todas sus incidencias v cualquier otro informe < h{
especial solicitado por “LA DIRECCION" o "EL MINISTERIO" en relacién con ellas, estableciendo los g %
ze
indicadores claves de desempefio {KPY'S] ejempld: Derecho de Via, movimientos de tierras, estructuras 25 Q}
= A
) -
O

de pavimento, pavimento, obras de arte, avance fisico, avance financiero, plazo de ejecucién, etc., y

utilizando una representacién grafica (Dashboard) del desempefio del proyecto para la adecuada toma

N

— Yot

de decisiones. La representacion grafica /de desefnpefio de "EL PROYECTO" debera enviarse en forma
mensual a "EL MINISTERIO" con las observacione correspondientes al avance fisico - financiero de “EL

PROYECTO". 2.11) Revisar y recomendar para su gprobacién los cronogramas fisicos y financieros para

la ejecucion de las obras, de acuerdo corl “EL CONTRATISTA”, teniendo en cuenta las limitaciones que

pudieran existir por razones de clima u otras ci cunstancias previsibles. Verificar periddicamente el

cumplimiento de esos cronogramas y efectuar Igs actualizaciones necesarias cuando fuere el caso.
2.12) Verificar ta disponibilidad del persgnal técrfico propuesto por “EL CONTRATISTA” y exigir que

éstos cumplan con los requisitos de idongidad y periencia necesarias para realizar el trabajo dentro

de los estdndares de calidad conforme a los documhentos contractuales. 2.13) Comprobar la existencia
de los equipos indicados en la propuesta de “EL CONTRATISTA”, en numero de condicidn operativa
suficiente para alcanzar los rendimientos programados. Verificar que las adquisiciones de materiales y

otros suministros se efectien con la anticipacion rjecesaria para evitar demoras y paralizaciones en la
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ejecucion de las obras. 2.14) Replanteos en camjpo: 2.14.1} Debera considerar el trazo de las lineas no
centrales: que seran localizadas a cada lado, a la|distancia indicada en la seccién tpica correspondiente
de la linea central de la seccién tipica dg la bordg de acuerdo con el calculo correspondiente. 2.14.2) Se

realizara el replanteo en conjunto con "EL CONTRATISTA" de toda la informacién topogréfica referente

a ubicacion de las estacas y medidas que sean gecesarias para asegurar que las obras se ejecuten de

acuerdo con el alineamiento, niveles, seccionks transversales y dimensiones establecidos en los

estudios y documentos de "EL PROYECTO", debldamente documentado y digitalizado. 2.15) Proponer
cualquier cambio que se estime necesatio en lod estudios de ingenieria de detalle elaborados por "EL
CONTRATISTA" y/o lista de cantidades de trabajd, a manera de corregir eventuales errores u omisiones
en los documentos de “EL PROYECTO” o para agecuar los disefios a cualquier variacidén que pudiera

haber ocurrido con respecto a las condiclones ini iales existentes, o sea, durante el tiempo transcurrido

entre la elaboracion de los disefios y I3 ejecucipn de las obras. "LA SUPERVISORA" debe emitir las

CONSTRUCTORA 1AULINA
“COMBILL”

ALERTAS e informes correspondientes‘a "LA IVISION", cuando las variaciones en los renglones

principales sean considerables y afectén Ia ejecucion de “EL PROYECTO" y pongan en riesgo su

A

finalizacién. 2.16) Revisar los subcontratos prapuestos por “EL CONTRATISTA” y recomendar su
aprobacion, o la introduccién de cambids o modificaciones que garanticen la buena ejecucién de los
trabajos subcontratados. 2.17) Efectuar una insgeccién continua y completa de todos los trabajos a
cargo de “EL CONTRATISTA” y asegurar el confrol de calidad de los materiales y procedimientos
incorporados o por incorporar a la obra segin sed el caso. 2.18) Verificar que “EL CONTRATISTA” esté
cumpliendo con todas las disposiciones relativas 4 la proteccion del medio ambiente, contenidas en las
Medidas de Mitigacién Ambiental y las Especificadones Técnicas Especiales Ambientales propuestas en
las Bases de Contratacién de la construction de “EL PROYECTO”, ajustando las cantidades estimadas
de trabajo a ejecutar dentro de los rénglones |de trabajo de la parte conducente de |a Seccion

ochocientos {(800) de “LAS ESPECIFICACICINES”. 2,09} Realizar mensualmente las mediciones y calculos

necesarios para determinar las cantidades de trabajo ejecutados por “EL CONTRATISTA”. 2.20)
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Celebrar sesiones periddicas con el personal del “LA DIVISION” ¥ “EL CONTRATISTA”, para evaluar el
avance de los trabajos, analizar los preblemas jque pudieran haber surgido y proponer las medidas
correctivas. 2.21) Mantener informacidn actualiada de los indices que se aplicaran para determinar el
escalonamiento de precios y calcular €l montolde los reajustes al Contrato original. 2.22) Revisar vy
recomendar todo lo relacionado con reclamos de parte de “EL CONTRATISTA” en cuanto a prorrogas
del plazo contractual, pagos por trabajps adicionales, aplicacion de cldusulas de reajustes, etc. 2.23)

Presentar los informes documentales y digitalizaflos, mensuales técnicos v financieros proparcionando

informacidn sobre los pagos efectuados y los salfios por ejecutar, con proyecciones del probable costo
final de ila obra. Velar en todo momento por lajejecucién de “EL PROYECTO" en el costo ofertado y
prever |as variaciones del costo final, dando los ayisos en forma anticipada proponiendo las alternativas
mas viables, salvaguardando los intereses del Estado. 2.24) Previo a la recepcién de las obras, deber3

realizar inspeccién y hacer las observationes pertinentes, comprobar que se han cumplido con las

“COMOGELE>

correcciones formuladas antes de emitir Ja certifidacion definitiva para la aceptacién de ios trabajos y la

4

posterior recepcién de “EL PROYECTO” y liquidacion del contrato por la comisién correspondiente.

2.25) Elaborar los informes finales de obra y la mgdicién final, la cual servira de base para la liquidacion

definitiva de los saldos por pagar a "EL CONTRATISTA" y sub contratistas. 2.26) Revisar los planos

finales de la obra construida, que muestren todas los elementos de “EL PROYECTO”, tal como hayan

C M/ CONSTRUCTORA MOLINA

sido construidos y entregarios dentro [de! plazp de la Etapa de Post-construccion siguiente a la
recepcion final de las obras en forma documental y digitalizada, para esto se debe cumplir con la
Seccion ciento cinco punto seis (105.6) de “LAY ESPECIFICACIONES”, 2.27) Aprobar o rechazar los
métodos, estrategias, planes y programas propugstos por “EL CONTRATISTA” para ejecucién de las
obras. 2.28) Revisar periddicamente el dvance y|costo de las obras y exigir las reprogramaciones y
cambios. 2.29) Respetar y hacer cumplir 13s disposkiones contenidas en el contrato de construccién, las
Disposiciones Especiales, las Especificaciones Técnias Especiales, las Medidas de Mitigacién Ambiental,

las Especificaciones Técnicas Especiales Ambientalés de “EL PROYECTO” a supervisar, propuestas en las
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Bases de Contratacion de la construccitn de “EL. PROYECTO” y “LAS ESPECIFICACIONES”. 3) Trabajos
de Campo: 3.1) En conjunto con "EL CONTRATIETA" se debe replantear topograficamente el eje y las
secciones transversales de la seccién a trabajar |en el rio. Toda esta informacion sera entregada a “EL
CONTRATISTA" en la forma convenida por arpbas partes y con la anticipacién necesaria para no
retrasar el programa de trabajo aprobado. 2) Levantar perfiles y secciones transversales con
estacionamientos variables. Estas secciones transversales seran levantadas conjuntamente con “EL
CONTRATISTA” vy seran usadas para fines de|clculos de volimenes de obras realizadas. Si “EL

CONTRATISTA” declinara o no pudiera participar en este levantamiento, seran validas las efectuadas

T
Unicamente por “LA SUPERVISORA” 3 me s que hubiera errores evidentes. 3.3) Verificar = [
=
mensualmente las cantidades de trabajo realizadbs durante el periodo para fines de pago. 3.4} Verificar é ﬁ
S
que los procedimientos usados en la cdnstruccidn sean adecuados desde el punto de vista técnico v § ﬁ
x =
ambiental, y que la maquinaria y equipo empleadq llene los requisitos operacionales. 3.5) Vigilar %?
O

constantemente durante el proceso de gjecucién de las obras, por intermedio de su equipo ambiental
especializado, que se implementen todas las edidas de mitigacién, correccién ¥ compensacion
ambiental y las especificaciones técnicas especiales ambientales. 3.6) Inspeccionar constantemente la

ejecucion de las obras por medio de personal iHéneo que permanezca en el sitio, dirigido por “EL

DELEGADO RESIDENTE” a cuyo cargo estardn todas las decisiones. II) “LA SUPERVISORA” debe

(M/

desempefiar su trabajo en forma codrdinada y colaborar con el personal profesional de “LA
DIVISION”. 111} “LA SUPERVISORA” debe velar pprque “EL CONTRATISTA”, para la ejecucidn de los

trabajos, cumpla con todos los aspectos comprendidos en el contrato de construccién respectivo.

", “LA SUPERVISORA” debera cumplir con las

obligaciones que se indican a continuicién. Lds servicios de supervision de las obras de “EL
PROYECTO” comprenden en forma especifica mhds no limitativa, lo siguiente: 1) Objetivo de Ias
obligaciones: Velar y hacer que se cumplag todas las regulaciones técnicas, econdmicas,

administrativas, legales, ambientales y del mépdo constructivo de “EL PROYECTO” a ejecutar,
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conforme a: “LAS ESPECIFICACIONESY, las Didposiciones Especiales y Ambientales, Especificaciones
Técnicas Especiales Ambientales, “LA LEY” Y |“EL REGLAMENTO”. 2) Estudio de documentos; “LA
SUPERVISORA” revisard los documentos confractuales y programas de trabajo correspondientes,

hasta llegar a conocer lo suficiente sabre “EL PROYECTOQ”, a efecto de aportar recomendaciones si

fueran necesarias con el aval de “LA DIVISION para que pueda disponer adecuada y oportunamente

de lo necesario para coordinar su frabajo don “EL CONTRATISTA” y evitar por estos motivos,

demoras, atrasos o situaciones que tiendan a|entorpecer su ejecucion. 3) Asignacién del personal %
=
profesional y técnico: “LA SUPERVISORA” debe designar a “EL DELEGADO RESIDENTE”, Ingeniero & :,‘
-
Auxiliar, Supervisor Ambiental {Ingenidro Civil, pgrénomo o Forestal que tenga su licencia vigente de E g
38
consultor ambiental individual ante el Ministerip de Ambiente y Recursos Naturales -MARN-}) quienes ,93 o
W
Z= 3
deberdn ser colegiados activos en el respectjvo colegio profesional de Guatemala, Personal de 8

Topografia, Inspectores y Personal de labor orio que sean necesarios, los cuales tendran las
atribuciones que le asignan “LAS ESPECIFICAC! NES”. “LA SUPERVISORA” no podri prescindir de los

servicios del personal profesional sin ¢ausa co probada, debidamente justificada Y previo aviso a

"LA DIVISION", de lo contrario quedard jujeta a incumplimiento. 4) Supervision de la

— Foctlad.

implementacién de las Medidas de Mitigackén Ambiental: “LA SUPERVISORA” dentro de su
personal debe contar con un profesion3l unive itario (Ingeniero Civil, Ingeniero Agrénomo, Forestal
o de las ciencias ambientales u otras afines qui tengan su licencia vigente de consultor individual
ante el Ministerio de Ambiente ¥ Recursos Natusales —\MARN-}, con Postgrados relacionados al tema,
experiencia en la ejecucién y supervisién de Me idas de Mitigacion Ambiental, debe tener ia calidad
de colegiado activo y cumplir tas funciones sigdientes: 4.1) Velar por la correcta ejecucion de los
renglones de trabajo correspondientes a las mjedidas de mitigacion ambiental contenidas en el
contrato de ejecucién de los trabajos de “EL PROYECTO”, tas Especificaciones Técnicas Especiales
Ambientales y lo realizado por el Ejecutor AmBiental. 4.2) Supervisar y exigir el manejo técnico

ambiental de sitios de disposicidn de material He desperdicio, campamentos, talleres, planta de

Sipucnos cn: 1" ; o 1
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trituracion, planta de asfalto, bancos de préstamo, control de erosién y todo lo relacionado con 13~
construccién de carreteras, segin se establece gn “LAS ESPECIFICACIONES”. 4.3) Permanecer en "EL

PROYECTO" a tiempo completo, durante la fase He construccién del mismo, debiendo supervisar que

las actividades de ingenieria se ejecuten adeguadamente para que no generen mayores dafios

ambientales. 4.4) “LA SUPERVISORA” es r sponsable de monitorear permanentemente el

cumplimiento de las Especificaciones Técnicas speciales Ambientales contenidas en las Bases de

Contratacion de la construccién de “EL PROYECTO” y aquellas que a su criterio debers incorporarse

segun la ejecucion de "EL PROYECTO", tomandollas acciones pertinentes en caso de incumplimiento

por parte de “EL CONTRATISTA”. 4.5) Aprobar lel programa del Muestreo Mensual de Calidad del

L B

agua, generacion de ruido, particulas en suspensjén (polvo y humo), revisién de maquinaria y equipo
para prever fugas de hidrocarburos, grasas, lubrlcantes y otros segtin necesidades, elaborado por el

Ejecutor Ambiental, si asi lo requiere “EL PROYECTO". 4.6) Supervisar el cumplimiento del programa

CONSTRUCTORA 1OLINA
CCOMD

de Muestreo Mensual sobre Iz calidad del agua §ue podria llegar a los cuerpos de agua superficial y

r

subterranea (Temperatura, pH, Demanda Bioldgita de Oxigeno -DBO-, Demanda Quimica de Oxigeno
-DQO-, Contaminacién por Hidrocarburos); genertacién de ruido (a diferentes distancias de la fuente),
particulas en suspensién (polvo y gases kdxicos),|revision de maquinaria y equipo para prever fugas

de hidrocarburos, grasas y lubricantes, si asf lo requiere “EL PROYECTO”. 4.7} Aprobar el contenido

/

- MJ/

de la capacitacion ambiental del Ejecutér Ambidntal a dirigirse al personal de “EL CONTRATISTA”.

4.8) Supervisar la capacitacion ambiental del Eigcutor Ambiental dirigida a los trabajadores de “EL

CONTRATISTA” en aspectos de salud odupacionfl y seguridad, debiendo exigir su implementacién
con el cien por ciento (100%) de ios trabiajadore por lo menos al inicio de cada relacién de trabajo
de los mismos. 4.9) Velard porque la ubicaci$n, funcionamiento y explotacidn de bancos de
materiales y depdsitos de combustibles, estén basados en las Leyes y Reglamentos respectivos del
Ministerio de Energia y Minas. 4.10) Debera revigar y aprobar el informe mensual que presentarj el

Ejecutor Ambiental, referente al avance de| las Medidas de Mitigaciéon Ambiental y las
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Especificaciones Técnicas Especiales Ambient les, contenidas en las Bases de Contratacién de
construccion de “EL PROYECTO”. 4.11) Debera seer, conocer y exigir la aplicacidon de la normativa
siguiente: “LAS ESPECIFICACIONES”; "LA "; "EL REGLAMENTO"; Ley de Proteccién y
Mejoramiento del Medio Ambiente; Léy Forestpl; Ley de Areas Protegidas; Ley de Comercializacion
de Hidrocarburos; Ley de Proteccién del Patrimgnio Cultural de la Nacién; Reglamento de Evaluacion,
Control y Seguimiento Ambiental. 4.12) De la lista de personal profesional y técnico indicado en su
Oferta, “LA SUPERVISORA” no puede realizar kambio alguno, salvo por razones de fuerza mayor
debidamente comprobadas y previo aviso a FLA DIVISION” o en caso que asi lo soliciten las

autoridades de “EL MINISTERIO”, “LA DIRECCION” o “LA DIVISION”, por ser de interés para “EL

= 8
PROYECTO". 4.13) Salvo en caso de ne¢esidad gomprobada v justificada, “LA SUPERVISORA” puede % 1y
2
realizar cambios de personal enviando 3 “LA DIVISION” y al Departamento de Gestién Ambiental de § :\'
S &
fa Division de Planificacién y Estudios del "LA DIR| CCION", en el caso de! Supervisor Ambiental, por lo § ﬁ:’
.
menos con diez (10) dias habiles de anticipaciof, la hoja de vida del profesional que propone para gi §}
=]
(o

sustituir al indicado en su Oferta, y debe expongr claramente el motivo del cambio ¥ en ningun caso
representara algun costo adicional a “EL PROYEQTO” y deberd adjuntar copia del finiquito respectivo
y constancia del dltimo pago. 4.14) En caso de que la sustitucidn de personal se efectle a solicitud de

“LA DIVISION” o el Departamento de Géstidn Arpbiental de la Division de Planificacién y Estudios de

“LA DIRECCION”, en el caso del Supervisol Ambiental por causa justificada debidamente

/

comprobada, no se hard ninguna deduc¢ién a “Lb SUPERVISORA". 5) Para efectuar los controles de

C%é

topografia y ensayos de laboratorio, “LA SUPERMISORA” utilizard equipo propio, los cuales deben

estar en buen estado, verificandolo por medio de la calibracién correspondiente, de tal manera que

los resultados sean de la mas alta calidad. 6)| “LA SUPERVISORA” debe contar con el equipo
necesario de: transporte, comunicaciones, oficind asf como los materiales para su operacién. 7) “LA

SUPERVISORA” debe asegurar la participacion de Jos especialistas que requiera “EL PROYECTO” bajo

Su supervision y costo en las dreas siguientes: Hid rologia, Topografia, Geologia y Geotécnica-suelos,

Siguenos or: - v
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Agronomia y aspectos ambientales entre otr

DIVISION” necesite. E pago de estos serviciob serd con cargo a los trabajos por administracién. 8)
"LA SUPERVISORA" es responsable de verificgr que todos los trabajos se ejecuten de acuerdo con
sanas practicas de ingenieria, el Contrato He Construccién, Las Bases de Contratacién, "LAS
ESPECIFICACIONES" y Normas de Disefio vigentes en "LA DIRECCION", segiin Acuerdo Ministerial
namero mil seiscientos ochenta y seis guién dos mil siete (1,686-2007) y demds documentos de
contratacién, asi como verificar que s¢ cumplg con la Ley de Proteccién y Mejoramiento del Medio
Ambiente y el Reglamento de Evaluacion, Confrol y Seguimiento Ambiental. 9) "LA SUPERVISORA"
debera verificar el cumplimiento de "EL CONTRATISTA" encargado de la ejecucidn de los trabajos de
"EL PROYECTO", en relacién al Seguimiento de la Inversién Fisica y Georeferencia de conformidad

con lo estabiecido en las Bases de Contrataciér] de los trabajos a ejecutar y contrato administrativo

DREAT ¥

de obra, haciéndolo constar en los informes| mensuales correspondientes que presente a "LA

“e

DIVISION". 10) Controles topogrifidos de peguimiento: “LA SUPERVISORA” debe verificar,

:
%
:
:
:

comprobar, inspeccionar vy supervisat lo sigpiente: 10.1) Los replanteos ejecutados por “EL

CONTRATISTA” en las distintas fases deél desar llo de “EL PROYECTO”. 10.2) Las referencias y los §
puntos topogrdficos disefados, dispuestos y utilizados por “EL CONTRATISTA” en |a ejecucion de la g%

obra, establecidos para el control de [a rasante, alineamientos y niveles de los elementos de la

e

\
construccion. 10.3) Cualquier otro asurito relaclonado con “EL PROYECTO”. 11) Autoridad de “EL b
DELEGADO RESIDENTE”: “EL DELEGADQ RESIDENTE” debe decidir sobre todos los problemas que se
presenten respecto a la calidad y aceptabilidad| de los materiales entregados, los procedimientos
constructivos empleados, el trabajo ejecytado y gl ritmo de ejecucién de Ia obra; todas las dudas que
surjan respecto a la interpretacién de las especifigaciones; y todas las interrogantes que se presenten
sobre el cumplimiento del contrato, por parte de ['EL CONTRATISTA” de conformidad con las normas
que le rigen. “LA SUPERVISORA" es respbnsable e verificar la ejecucion compieta de la obra en los

aspectos referentes a costo, calidad y tigmpo. Er| el caso que “EL CONTRATISTA” considere que las
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decisiones de “EL DELEGADO RESIDENTE” le afgcten o le impidan cumplir satisfactoriamente con SUS

obligaciones contractuales, o que las rmismas provoquen detrimento en la calidad de |a obra, o que

obliguen a “EL CONTRATISTA” a cumplir cop requerimientos adicionales a los del alcance del
contrato, “EL CONTRATISTA” podra redurrir a | dispuesto en la Seccién ciento cinco punto cero tres
(105.03) CONTROVERSIA de “LAS ESPECIFICACINES”. “EL DELEGADO RESIDENTE” debe permanecer
el CIEN POR CIENTO (100%) del tiempo en la obra, salvo en situaciones especiales, debiendo en este
caso dejar al Ingeniero Auxiliar para quie cubra §us funciones, previa autorizacién de “LA DIVISION”.
12) Control de Calidad: “LA SUPERVISORA” ddbe aplicar su mejor criterio profesional y técnico y
regirse por lo establecido en las Secciones cientp cinco (105}, ciento cincuenta y tres punto cero tres
(153.03) literales a), b} y c), y ciento cincpienta y tres punto cero cinco (153.05) de “LAS

ESPECIFICACIONES”. El sistema de aseguramiento de calidad que lleve “LA SUPERVISORA” servirs de

control de los ensayos que realice “EL CONTRATISTA”. Este sistema debe servir a “LA SUPERVISORA”
para asescrar a “EL CONTRATISTA” sobre el ejoramiento de los procedimientos que se estan
ejecutando. El aseguramiento de calidad que lleye “LA SUPERVISORA” debe ser su respaldo ante “EL
MINISTERIO”; por consiguiente, aun cuando Ia alidad de la obra de acuerdo a sanas practicas de
ingenieria, y respaldado por un adecuafo sistetha de control de calidad es responsabilidad de “EL
CONTRATISTA”, y el aseguramiento de dontrol db calidad es responsabilidad de “LA SUPERVISORA”.
De existir trabajos defectuosos, tanto “EL CONTRATISTA” como “LA SUPERVISORA” son
responsables de su cumplimiento ante “EL MINISTERIO” y “LA DIRECCION”. 13) Procedimientos de

Control y Registro: Para efectuar estas operadiones, “LA SUPERVISORA” debe regirse segun lo

establecido en las Secciones ciento cincuenta Y trgs punto cero cinco (153.05}, ciento cincuenta y tres

punto cero siete (153.07), ciento cincuemnta y tre punto cero ocho (153.08), ciento cincuenta y tres
punto cero nueve (153.09), ciento cincuenta y fres punto once (153.11), ciento cincuenta y tres
punto doce (153.12), ciento cincuenta ¥ tres pufito trece (153.13) y ciento cincuenta y tres punto

catorce (153.14) de “LAS ESPECIFICACIONES”, Erl caso que “LA SUPERVISORA” no esté de acuerdo

Siguanos en: | ¥ 3
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en los resultados de las pruebas de laberatorio fealizadas por “EL CONTRATISTA”, debe efectuar bajo
su responsabilidad y costo de “EL CONTRATISTA”, otras pruebas que defina la calidad de las mismas;
debiendo notificar por escrito en orden de campo y anotandolo en la bitdcora del proyecto con copia
a “LA DIVISION”". 14) Al finalizar la dbra debe preparar los cuadros de liquidacién previamente
conciliados con “EL CONTRATISTA” de ¢bra e inkluirlos en el Informe Final. 15) Control de Pagos: “LA
SUPERVISORA” esta en la obligacién de: 15.1) De conformidad al plan de pagos autorizado a “EL
CONTRATISTA”, “LA SUPERVISORA” debe verifitar el avance de la obra y basandose en ella, levantar
el acta correspondiente al periodo de pago, |de la estimacién en cuestién para recomendar el

correspondiente pago solicitado. 15.2) Dentro He los cinco (5) dias calendario siguientes a la fecha

=t
=
!
()

#
H
L
i

programada por “LA DIVISION”, debe presental los documentos de cada pago, en original y cuatro

{4) copias. 15.3) Las estimaciones de trabajg (Documentos de Pago) deben estar respaldadas

)
-

exclusivamente por “EL SUPERINTENDENTE” y “EL DELEGADO RESIDENTE". 16) Controles generales:

‘8(

CONSTRUCTORA 14
OISR

16.1) Ourante el desarrollo de “EL PROYECTO"} “LA SUPERVISORA” debe inspeccionar y controiar

todos los trabajos realizados por “EL CONTRATIST ”, incluyendo las Medidas de Mitigacién

/-

Ambiental. 16.2) “LA SUPERVISORA” debe lleval en la obra desde el inicio hasta su terminacién, un
diario de actividades (Bitacora) del trabajo, debilamente foliado y autorizado por “LA DIVISION”, en
la que se consignara el desarrollo de las labgres, acontecimientos relevantes, incumplimientos,
ordenes de campo giradas a “EL CONTRATISTA” ¥ el avance de “EL PROYECTO”. 16.3) Velar por e fiel
cumplimiento de las condiciones contractuales y del desarrollo de los trabajos dentro del programa
vigente. 16.4) Coordinar y estudiar las medidas necesarias para que “EL CONTRATISTA” desarrolle
“EL PROYECTO” de acuerdo con el programa de ejecucidn vigente debiendo exigirle el
aprovisionamiento anticipado de sus ingumos, tfazo y equipo necesarios para la ejecucidn de cada
renglén de trabajo, con el fin de evitar atrasos ¢ perjuicios en el desarrollo de las obras, siendo su
responsabilidad exigir a “EL CONTRATISTA” I§ implementacién de estas acciones o medidas

necesarias; en caso de incumplimiento debers nbtificarlo a “EL CONTRATISTA” en orden de campo

Siguenos en: 1Y
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con copia a “LA DIVISION”. 16.5) “LA SUPERVISORA” debe realizar las operaciones de controrm
necesarias durante la etapa de construccién, 4 efecto de evitar incurrir en falla alguna durante (a
ejecucidn. De incurrir en tal negligenda asumia responsabilidad conjunta con “EL CONTRATISTA”
aplicandosele las sanciones establecidds en el resente Contrato y las Bases de Contratacién. 16.6)
Debe comunicar por escrito a “LA DIVIBION", 13s sugerencias o reclamos de "EL CONTRATISTA", y a
la vez informar, comentar y éxpresar sus opirjiones y recomendaciones para que “LA DIVISION”
decida lo que estime conveniente. De toda cofnunicacién oficial por escrito debe enviar original y

copia a “LA DIVISION", con la informacién ndcesaria. 16.7) Realizar el seguimiento y monitoreo

ambiental de las Medidas de Mitigacidn Ambidntal contenidas en el contrato de ejecucion de los = 2
|

4y
trabajos de “EL PROYECTO”, las Especificacionek Técnicas Especiales Ambientales y lo realizado por § P
¢ H i w“ » O E)‘
el Ejecutor Ambiental y otras que seah necesgrias durgnte el desarrolio de “EL PROYECTO para gm
, . . e X

minimizar o atenuar los impactos ambientalet. Debe revisar y aprobar el informe mensual del ‘3 w/

4
g H
Q

Ejecutor Ambiental referente al avance de los r glones de trabajo ambiental antes de ser enviado a

“LA DIVISION”. 16.8) Debe efectuar las medi iones y calculos necesarios en campo cuando se

ra

reporte la finalizacién de los trabajos, para determinar las cantidades finales ejecutadas en los
distintos renglones de trabajo, las cuales remitira a “LA DIVISION” en forma impresa y digital,
conciliandolos previamente con “EL CONTRATISTA”. 16.9) Debe revisar y aprobar los planos finales
elaborados por “EL CONTRATISTA”, en Ibs cualef se incluiran todas las modificaciones realizadas en
“EL PROYECTO” y que estén de acuerdo icon el r nglén ciento cinco punto cero seis (105.06) de “LAS
ESPECIFICACIONES”. La presentacién de los pknos finales serd un requisito ineludible para la
recepcion final de los trabajos de “EL PROYECT®” debiendo ser en forma impresa y digital. 16.10)
“LA SUPERVISORA” debe disponer en “EL PROYECTO” de libros y registros para hacer constar las
operaciones y situaciones relacionadas con el desarrollo del mismo, los cuales estaran a la

disposicién para ser revisados por cualguier funclonario de “EL MINISTERIO” y de “LA DIRECCION”.

16.11) “LA SUPERVISORA” debe participar pof medio de “EL DELEGADO RESIDENTE” en “EL

STEUos i b
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PROYECTO”, con empleados o funcionarios del “LA DIRECCION” en |a recepcion de las obras y velar

por el cumplimiento de las recomendaciones e emita la Comision Receptora y Liquidadora de “LA
DIRECCION”. 17) Obligaciones laboralgs: El pefsonal contratado por “LA SUPERVISORA” queda bajo
su responsabilidad como patrono, estando obligado a cumplir con las leyes, disposiciones laborales y
de seguridad social, por lo que exime 3l Estado} a “EL MINISTERIO” y @ “LA DIRECCION”, incluyendo
Sus personeros y representantes, de cualggier reclamacién sobre los aspectos relacionados
anteriormente. 18) La presencia de “EL DELEGADO RESIDENTE” y de su Ingeniero Auxiliar debe ser
permanente durante el desarrollo dé los tr bajos, de “EL PROYECTO” hasta la fase de post
construccion. 19) Asesoria Técnica: “LA SUPERVISORA” est3 obligada a prestar asesoria técnica a “LA-

DIRECCION”, en los siguientes aspectgs: métados constructivos, nuevos métodos de laboratorio,

optimizacion de maquinaria, estudios de transi 0 que puedan presentarse durante todo el periodo
de construccion, asi como en los aspectos ambientales. 20) Visitas: “LA SUPERVISORA”, por medio

de su personal ejecutivo y profesional debe ac pafiar a los funcionarios de “EL. MINISTERIO” y de

L=

=

oy
‘%;
£
o
=2 &
m b
= &
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“LA DIRECCION” en todas las visitas que efectden a “EL PROYECTO”. 21) Obligaciones de Equipo:
“LA SUPERVISORA” est3 obligada a mantener el equipo minimo ofertado y destinado a “EL

PROYECTO”: laboratorio de suelos; topografia, ihformatica y software asi como de comunicacién y

vehiculos para el transporte del persondl durante la etapa de construccién y si fuese requerido por

“LA DIVISION” en la etapa de past consfruccién. SEPTIMA: RESPONSABILIDAD DE “LA

SUPERVISQRA” EN_CADA ETAPA: Los servicios supervisién que se contratan seran prestados en
cada etapa de la siguiente manera: I} ETAPA DE ICONSTRUCCION: “LA SUPERVISORA” debe llevar a
cabo todas las actividades tecnicas, administrativas, legales, ambientales y de campo que sean
necesarias para velar por el cumplimiento de |a ejecucién de los trabajos de “EL PROYECTO”
incluyendo las correcciones a los disefios. L¥s actividades a desarrollarse en este periodo
comprenderan dentro de su relacién “LA SUPERVISORA” — “EL CONTRATISTA”, sin limitarse a ellas,

las siguientes: a) Completar la documenitacién die “EL PROYECTO”, incluyendo todos los aspectos

BUCNOS o
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pertinentes al derecho de via; b) Recotrer e in eccionar continua y detalladamente “EL PROYECTYO”;
¢) Cuantificar las cantidades de trabajag, verificdndo si las mismas se ajustan a las necesidades de “EL
PROYECTO”; d) Dar tramite a los dgcumentps de cambio ante “LA DIVISION”; e) Replanteo del
alineamiento horizontal y vertical basado en la feccién tipica definida, con las recomendaciones de los

cambios necesarios previos a |a ejecucidn de las pbras; f) Controlar el buen estado de los monumentos

de referencia de linea y niveles; 8) Mantener cgntrol constante sobre el estado de la calidad y uso de
los bancos de materiales y los materiales incorporados a la obra y aprobados para las obras de “EL
PROYECTO”; h) Ordenar los renglones de trabajq de mitigacion ambiental, determinando ¥ localizando
|las areas de depésito de materiales de desperdicib, operacién de campamento, bancos de material y de

otras actividades de construccion que puedan impactar al ambiente; i} Mantener supervision

W ¥

constante sobre la ejecucién de cada renglén dejtrabajo a ejecutar por parte de “EL CONTRATISTA” y

emitir las érdenes de campo clara y détalladaniente en beneficio de “EL PROYECTO”; j) Por medio

“COMD

del Supervisor Ambiental se debe mantener infgrmada a la Delegacién Departamental del Ministerio

CONSTRUCTORA MOLINA

de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) sobre el avance de los trabajos de mitigacién ambiental

en “EL PROYECTOQ”, a fin de coordinar conjuntamjente los aspectos ambientales que sean necesarios;

e /.

y k) Mantener un monitoreo constante del avange general de "EL PROYECTO", especialmente en ios
aspectos de costo, calidad y tiempo de la obra, |previendo cualquier variacién importante en estos
aspectos, debera comunicarlo a "LA DIVISION" yiesta a su vez hacer det conocimiento inmediato de

"EL MINISTERIO", presentando las dlternativias (anélisis de escenarios) para corregir tales

desviaciones, dejando la decisién final a *EL MINISTERIO", quien instruira debidamente de acuerdo a
la informacién proporcionada. "LA SUPERVISQRA", serj responsable conjuntamente con "LA
DIVISION" por no dar las ALERTAS de variacignes importantes respecto a la ejecucion de "EL
PROYECTO" que afecte los intereses del Estado| II) ETAPA DE POST-CONSTRUCCIGN: Esta Etapa
inicia a partir de la fecha de finalizacign de 13 obra. Durante esta etapa, “LA SUPERVISORA”

colaborard en la fase de recepcion de “EL PROYECTO”. OCTAVA: PLAZO CONTRACTUAL Y
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PRORROGAS. 1) PLAZO CONTRACTUAL! El plazg contractual para la prestacion de los Servicios e

\
Supervisién Técnica, Administrativa y Ambienta] de “EL PROYECTO” es de DIECINUEVE (19) MESES

contados a partir del dia siguiente dé 13 fecha gn que se notifique a “LA SUPERVISORA” el Acuerdo
Ministerial que apruebe el presente contrato, ellcual se divide en las etapas siguientes: A) ETAPA DE
CONSTRUCCION: El plazo contractual para la prestacién de los Servicios de Supervision de la Etapa
de Construccién de “EL PROYECTO”, es de DIECIOCHO {18) MESES, conforme lo establecido en el
contrato de construccién de “EL PROYECTO”. {onsiderando que "EL CONTRATISTA" dentro de ese

plazo tiene cuatro {4) meses para la elaboraciéh de los estudios de Ingenieria de detalle y catorce

(14} meses para la ejecucién de los trabajos fiicos. “LA SUPERVISORA” sera contratada por un

periodo equivalente al tiempo de ejecucién dd “EL PROYECT 0", o0 sea por el pericdo de tiempo
propuesto por “EL CONTRATISTA” adjudicado. Lps plazgs se determinardn concretamente en el acta
de inicio de la prestacién de los Servicigs de Supervision que deberd suscribir “LA DIVISION”. En el

acta se debe establecer la fecha de inigio de lo§ Servicios de Supervisién Técnica, Administrativa y

g&

=
e
2=
e
£
(2-;3

(%]

Ambiental durante la ejecucién de los trabajos de “EL PROYECTO” y la fecha de terminacién de los
mismos, conforme el plazo contractual de “EL CONTRATISTA”, estableciendo en consecuencia el \\(\

plazo de Supervisién de la Etapa de Construckién. La fecha de finalizacion de los Servicios de

S

Supervision deberd coincidir con la fecha de ternpinacién de los trabajos de “EL PROYECTOQ”, En caso

de desfase de los trabajos de construccién, habiendo iniciado estos antes de la adjudicacion de los

Servicios de Supervisién, se haran los documentbs correspondientes a efecto de que ambos plazos
coincidan con la finalizacidén de la obra. B} ETAPA DE POST-CONSTRUCCION: La Etapa de Post-
Construccion tendra una duracién de UN (1) ME$, que iniciar4 a partir de la fecha de finalizacién de
“EL PROYECTO”. Durante esta etapa “LA SUPERVISORA” deberd prestar colaboracion en la fase de
recepcién de “EL PROYECTO”. It) PRORROGAS: Cqnforme lo establecido en el Articulo cincuenta y uno

(51) de “LA LEY”, el plazo contractual para la terminacién de los Servicios de Supervisién podra

prorrogarse por una (1) sola vez por el mismo plazd o menor por caso fortuito o causa de fuerza mayor o
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por cualquier otra causa no imputable a “LA SURERVISORA”. De aprobarse Ja primera y (nica prérroga, —

debera iniciarse de inmediato el trémite para lp contratacion de 3 supervisidn por cualquiera de los
regimenes competitivos establecidos en “LA LEY’}. La solicitud de prorroga debe hacerse treinta (30) dias
calendario antes del vencimiento del plazo | contractual. “LA SUPERVISORA” no podra firmar
documentos de pago, ampliaciones de tiempo, hi documentos de cambio a “EL CONTRATISTA”, sino
cuenta con el plazo contractual vigente Rara tal efecto. “EL MINISTERIO” se reserva el derecho de iniciar

las acciones legales correspondientes. Si ya no edistiere avance significativo (mayor al 15%) por mas de

cuatro (4) meses por parte de “EL CONTRATISTA”, “EL MINISTERIO”, podr3 dar por terminado el

<t
contrato de supervision a efecto de cesar I3 a mulacién de deudas por intereses, en perjuicio del g&
4
="
|
Estado. NOVENA; LIBROS Y ARCHIVOS. “LA SUPERVISORA” en la prestacion de los servicios de é :}
X3
supervision en la ejecucidn de los trabajas de “Ef PROYECTO”, debers cumplir con lo siguiente: A) “LA g -
SUPERVISORA” utilizara los libros de actas y de ponocimientos necesarios, debidamente autorizados, % e
O

que le sean indicados por “LA DIRECCIAN”; B) “LA SUPERVISORA” se obliga a organizar y mantener
todos los archivos debidamente ordenados, para gualquier consulta o informe relativos a la supervisién
de “EL PROYECTO”; C) Los documentos de estos rchivos y los libros referidos anteriormente deberan

ser entregados bajo inventario a “LA DIRECCIO » 0 al funcionario que se designe, inmediatamente

después de concluir las actividades de “LA SUPERVISORA”. DECIMA: INFORMES. “LA SUPERVISORA”

/M/
= |

tiene la obligacién de preparar los informes siguigntes: A) “LA SUPERVISORA” debers llevar a diario
Sus controles previos y sus controles corrientes d¢ seguimiento que serviran de base para elaborar su
informe mensual; en caso de incumplimientp debe anotar en biticora y notificar a “EL
CONTRATISTA” en forma inmediata en orden |de campo, con copia 2 "LA DIVISION". B) “LA

SUPERVISORA” mensualmente debe entregar e| informe sobre el progreso de "EL PROYECTO",

dentro de los cinco (5) dias habiles del mes sigdiente, seglin la guia general que le entregue "LA

DIVISION", sin menoscabo de agregar otros asuntbs que considere de relevante importancia. Dichos

informes deben abarcar como minimo lo§ aspectés siguientes: B.1) Solicitud de pago dirigida a "LA
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DIVISION", en donde haga constar el cumpliriento por parte de “EL CONTRATISTA” referente a: El
programa de ejecucion fisico — finariciero, Ia relacionado al seguimiento de la Inversidn Fisica y
Georeferencia, la vigencia de las fianzas y si existe incumplimiento, referirse al informe

pormenorizado respectivo, las razones del incumplimiento y las acciones tomadas, B.2) Informe

técnico y ambiental que describa el cuadro anglitico de “LA SUPERVISORA” sustentado en: Cuadros
generadores basados en las libretas de campo, feportes de campo o vales de produccién seglin sea el
rengldn de trabajo, secciones transversales en onde aparezca digitalizada la informacién de campo
{cotas) y célculo de las areas respectiyas por fada renglén de trabajo y renglén ambiental con su
correspondiente aceptacién geotécnica, avagce fisico por cada renglén y financiero de "EL
PROYECTO"; informe del Supervisor Ambien l; targuillo conteniendo el avance programado y
ejecutado de cada renglén de trabajo y registro fotogrifico sobre la secuencia de cada renglén de "EL
PROYECTO" técnico y ambiental desarrollo de MEL PROYECTO". Cada hoja generadora con el visto
bueno del Supervisor Regional representante de “LA DIVISION” v "EL INGENIERO”. B.3) Copia del
cuadro de estimacién de “EL CONTRATISTA”, dp la estimacién anterior visado por auditoria y de la

estimacion en tramite con el visto bueno de “§L DELEGADO RESIDENTE”. B.4) Factura pro forma.

B.5} Contrato y Acuerdo Ministerial que lo agrueba. B.6) Fianza de cumplimiento, asi como su

certificacidn de autenticidad, que conténga al dorso la firma y sello del Oficial Mayor o Secretario

Ejecutivo de "EL MINISTERIO". B.7) Constancig de precalificado vigente segun sea el caso. B.8)

Patente de Comercio de [a Empresa. B.9} Constgncia de inscripcién del Impuesto al Valor Agregado

Ingenieria de la Divisién de Planificacidn y Egtudios de “LA DIRECCION”, "LA DIVISION", "LA
DIRECCION" y "EL MINISTERIO", D) Un informe final al concluir “EL PROYECTOQ", el cual debe
presentarse en forma circunstanciada, siguiendp la guia que proporcione "LA DIVISION". Dicho

informe debe incluir otros aspectos que consilere de importancia, y ademas, debe proponer
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recomendaciones sobre el plan de mantenimlento a seguir para la adecuada conservacién de "EL

PROYECTO". DECIMA PRIMERA: IN§FEC§|QN‘S, “LA SUPERVISORA”, por medio de su personal

principal debe acompafiar a los funcionarios dg¢ “EL MINISTERIO” y de “LA DIRECCION”, en todas la

visitas que efectien en “EL PROYECTO" durantg su ejecucion, proporcionandole todas las facilidades
necesarias, durante el tiempo que duren los trabajos en “EL PROYECTO”. “EL DELEGADO
RESIDENTE”, queda obligado a asistir a dichos personeros, acompafiandolos en tales inspecciones, y

a atender instrucciones y/o sugerencias que delestas se deriven en beneficio de “EL PROYECTQ”, las

cuales se confirmaran por escrito y “LA SUPERNISORA”, llevara el control de las mismas. DECIMA

z
)
Oh!

ESUPUESTARIA: 1) MONTO DEL

RA

CONTRATO: El monto del presente contrato asdiende a la cantidad de DOS MILLONES SEISCIENTOS (8] E
5 &
=)

CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENITA Y CINCO QUETZALES CON TREINTA Y NUEVE &8
o
Z 3

CENTAVOS (Q.2,648,275.39) que incluye el Implesto al Valor Agregado {IVA} y todos los gastos en 8

que incurra “LA SUPERVISORA” con motivo del cumplimiento del contrato por la prestacién de los
Servicios de Supervisién Técnica, Admiristrativa y Ambiental de los trabajos de “EL PROYECTOQ”. 1)
FORMA DE PAGO: Se haran pagos a favdr de “LAISUPERVISORA” por la prestacién de los Servicios de

Supervision de los trabajos de “EL PROYECTO” de la siguiente manera: A) PAGOS EN LA ETAPA DE

/

— H L

CONSTRUCCION: En esta Etapa se pagaré a “LA JUPERVISORA” como se indica a continuacién: 1) En
la Etapa de Construccién de DIECIOCHO (18) MHESES, "EL CONTRATISTA" encargado de la ejecucién
de los trabajos de "EL PROYECTO" tieng un plago de cuatro {4) meses para la elaboracién de los
estudios de ingenieria de detalle y al no existir tr bajos fisicos, a "LA SUPERVISORA" se le pagara un
monto fijo mensual de conformidad con la ofertal presentada. 2) En el periodo de ejecucién fisica de
los trabajos de "EL PROYECTO" se pagard 2 "LA SYPERVISORA" Pagos proporcionales al avance fisico
de la obra (de forma mensual), contra la aprobgcién por parte de "LA DIVISION" del informe del
perfodo que corresponde. 3) En caso de suspknsién de los trabajos de "EL PROYECTO", "LA

DIVISION" debe suscribir acta administrativa hhciendo constar la suspension y reinicio de los
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Servicios de Supervisién. 4) Para el caso de g¥e en “EL PROYECTO” se haya iniciade con su proceso
de construccion, solamente se pagard el porcdntaje pendiente de ejecutar, el cual serd supervisado

en el marco del presente proceso. 5) El atrasolen los pagos a “LA SUPERVISORA” no es motivo para

que suspenda la prestacién de los Servicios de Supervision en “EL PROYECTO”. Por atraso en los

Pagos se pagara a “LA SUPERVISORA” [os interpses conforme lo establecido en el Articulo sesenta y

tres (63) de “LA LEY”. B) PAGO EN (A ETAPA DE POST-CONSTRUCCION: En la Etapa de Post-
Construccidon que corresponde al plazo de UN (1) MES, sers pagada en su totalidad 3 “LA

SUPERVISORA" al finalizar Ia etapa respectiva edntra la aprobacion del informe final por parte de “LA

<L
E
AR
DIVISION” quien otorgard constancia de que|se ha cumplido a cabalidad con las obligaciones = % !
£
adquiridas en cada fase de la contratadién. C) CONDICIONES DE PAGO FINAL: Ultimo pago que se 2 S.}l
o %
s W
realizara a “LA SUPERVISORA” por la prestacién de los Servicios de Supervisin, esta sujeto a la 9_: :;{
24
aprobacion del informe final por parte de la “lA DIVISION”, D) MONEDA DE PAGO. Los pagos se 8

haran a favor de "LA SUPERVISORA" Unica y exdusivamente en Quetzales moneda de curso legal en \
la Republica de Guatemala. Todos los Pagos que deban efectuarse a “LA SUPERVISORA” por la i
prestacion de los servicios de supervisién de PEL PROYECTO" objeto del presente contrato, se \\

realizardn en los plazos y condiciones dstablecidas en "LA LEY" y lo que al respecto establece "EL

/

REGLAMENTO". E) FLUCTUACION DE PRECIOS] No se reconocerd pagos por sobrecostos por la
prestacion de los servicios de supervision. Hi) PARTIDA PRESUPUESTARIA: Los pagos derivados dei

presente contrato, se haran con cargo @ la parfida presupuestaria nimero: DOS MIL DIECIOCHO

GUION ONCE MILLONES CIENTO TREINTA MIL TRECE GUION DOSCIENTOS DOS GUION NOVENTA Y
CUATRO GUION CERO SIETE GUION CERD CERO UNO GUION CERO CERO CERO GUION CERO CERO
UNO GUION CERO TRESCIENTOS CATORCE GUION CIENTO OCHENTA Y OCHO GUION ONCE GUION
Kk .\ v A N \ \1H B
CEROKCERO CERO CERO GUION CERO CERO CERO CERO (2018-11130013-202-94-07-001-000-001-
II'\ \ A LY

0314-188-11-0000-0000), del Presupuestd Generdi de Ingresos y Egresos vigente del Estado y/o las

partidas presupuestarias que en el futuro dorresponda, segln Certificacién de fecha veintiocho (28) de
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junic de dos mil dieciocho (2018), de la Cogrdinadora Interina de la Divisién Financiera de "LA.M.-
DIRECCION”, en donde se indica qué para I3 prestacién de los Servicios de Supervisién de “EL
PROYECTO” se cuenta con un saldo presupuestafio disponible de un millén seiscientos sesenta y dos mil
quetzales (Q.1,662,000.00), para el monto rgstante “LA DIRECCION” debe hacer las gestiones
pertinentes para la asignacion correspondiente, para cumplir con los pagos respectivos. DECIMA

TERCERA: SANCIONES. Las sanciones que se establecen a continuacién serin impuestas sin perjuicio

de que los actos que hayan dado lugar a ellas jsean constitutivos de delito, en tal caso se hara de|
conocimiento del Ministerio Publico, para deducir las responsabilidades. Las sanciones se aplicaran
de conformidad con las faltas, de |a forma siguignte: A) Sancién POF variacién en calidad o cantidad,
de conformidad con el articulo ochents y seis (§6) de "LA LEY", a "LA SUPERVISORA", empleados o

funcionarios asi como a quienes reciban la obralo los servicios de supervisién en nombre del Estado

READ S -y
S b

en tales circunstancias, se les sancionatd con upa multa equivalente al tres por millar (3 o/oo) del

COMSTRUCTORA MOLINA
=20

valor que represente la parte afectada de la negociacién. La multa a imponer es sin perjuicio de las

acciones penales que deben iniciarse por "LA QIRECCION" en contra de "LA SUPERVISORA", si e

e A

animus de variacién de la calidad o cantidad es condémica; B) Si en cada visita gue se efectlie no se
encontrare el personal profesional y té¢nico prgpuesto por “LA SUPERVISORA" en su oferta, se le

sancionard con una multa equivalerite del DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del pago

correspondiente al periodo de la visita. Esta mult sera por cada visita que realicen los funcionarios o
autoridades de "LA DIRECCION", al establecer I3 anomalias, lo harén constar por escrito y se dard
aviso a "LA DIVISION", para que proceda a hacgr efectivas las multas por incumplimiento de las
obligaciones contractuales, las cuales no excederan del cuarenta por ciento (40%) del monto

mensual de pago por los servicios de sugervision{ Si se dieran mas de tres (3) faltas a lo largo de Ia

ejecucién de "EL PROYECTO" por mes, "EL MINISTERIO" o "LA DIRECCION" podran proceder a

realizar los tramites para terminacién del tontrato @dministrativo de supervision por incumplimiento;
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constituida por "LA SUPERVISORA" & favor|de “EL MINISTERIO”. €) En el caso de que "LA
DIRECCION" por medio de "LA DIVISION" corrprobare que "LA SUPERVISORA" no est3 llevando a

cabo un adecuado control de calidad &n "EL PROYECTO", se e sancionara con una multa de veinte

mil quetzales (Q. 20,000.00), cada vez que esto suceda, hasta un maximo de tres (3) sanciones, \u
posterior a lo cual podréd proceder a realfzar los tramites para terminacién del contrato
administrativo de supervision por incumplimierito; lo anterior sin responsabilidad de su parte y sin

perjuicio de hacer efectiva la Fianza de Cumplinfiento constituida por "LA SUPERVISORA" a favor de

"EL MINISTERIO"; D) La no presentacidn del informe técnico mensual en el plazo estipulado en su

=<
oportunidad por "LA DIVISION", se le sanciona con una multa equivalente al cinco por ciento (5%) E -
Y
34
del valor del pago correspondiente; E) §i la Bitacora llevada en “EL PROYECTO" no se encuentra al § E\r
, . , O :1
dia, se sancionara a “LA SUPERVISORA" con ung multa de dos mil quetzales {Q.2,000.00), cada vez 6 "
28
que sea comprobado este hecho por cualquier funcionario de “LA DIRECCION” y "EL MINISTERIO" & :J
=
o ’]
O

hasta un maximo de tres (3) veces; F) Por incumplimiento en no ordenar la implementacién de las
medidas de mitigacion ambiental y las E$pecificagiones Técnicas Especiales Ambientales establecidas
para "EL PROYECTO", se sancionard a "LA SU ERVISORA" con una multa de diez mil quetzales
{Q10,000.00), cada vez que sea debidamente cofnprobado este hecho por cualquier funcionario de

“LA DIRECCION” o "EL MINISTERIO" Y que se derhuestre la falta de acciones de “LA SUPERVISORA”

/

— S S

hacia "EL CONTRATISTA", se aplicard en el pago correspondiente debiendo hacer las acciones
ambientales pertinentes en forma inmediata; G)|Los informes de construccién y post-construccion
deben entregarse en las fechas establedidas; en |caso de incumplimiento se le sancionara con una
multa de diez mil quetzales (Q10,000,00) pod cada dia de atraso; aplicable desde la fecha
programada, en caso de excederse un plazo de diez (10) dias hébiles se hara un analisis de la causa
que motivé el incumplimiento; de no ser justificgda la misma se aplicard la sancién y de continuar
con el incumplimiento no se efectuars gl Pago |correspondiente; H) A "LA SUPERVISORA" se le

aplicaré una multa de veinticinco mil quetzales (Q{25,000.00), en caso de sustitucién sin autorizacion
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de “LA DIVISION”, de los profesionales originalfnente Propuestos en su oferta, salvo que los mismos
sean debidamente justificados y documentados en caso de fuerza mayor: muertes, accidentes,
enfermedad incurable o incapacidad germanehte Yy sentenciado a cumplir condena; a partir de la
fecha que entre en funciones el profesipnal sustjtuto. En caso que la sustitucién se efectte a solicitud
de “LA DIVISION”, no se hara ninguna deduccidn a "LA SUPERVISORA"; I) Por retraso en la entrega
de los servicios se realizard con base en las fechas de terminacion parcial o total fijadas en el

programa de ejecucion convenido, deblendo aglicar las multas sin perjuicio de la facultad que tiene

<
2
la entidad contratante para exigir el cumplimiento del contrato o para rescindirlo. Para el efecto de Ia g : |
3
multa, se tomard en cuenta solo la parte propdrcional del atraso por lo que su aplicacién no debe g:){'
g &
afectar la parte de cumplimiento parcidl, se sarjcionars con el pago de una multa que se aplique a 3 ¥
i~y
Z 3
"LA SUPERVISORA" del cinco por millar {S o/00) Hel monto de los servicios gue no se hayan prestado 8

oportunamente, por cada dia de atrago en que incurra "LA SUPERVISORA", desde |a fecha de

terminacién pactada hasta la total conclusién dg los mismos, en ninglin caso podran ser superiores

en su conjunto al monto de la Fianza de Cumplimiento de conformidad con el Articulo ochenta vy

S

cinco (85) de “LA LEY"; J) Procedimiento Para hacer efectivas las multas. Todas las multas seran

impuestas por la Autoridad Superior de "EL MIN| TERIO", previa notificacién a "LA SUPERVISORA" Y,
se haran efectivas descontando su valot de los nformes pendientes de Pago, o se incluirdn en |3
liguidacién si no hubiere informes pendientes de|pago. En caso de que con los pagos pendientes no

se alcance a cubrir el valor de las multas, se har§ efectiva la Fianza de Cumplimiento del Contrato,

OR: Para los efectos del presente contrato, se

entiende por caso fortuito y fuerza mayor, lel acaec iento de hechos imprevisibles y los que aun siendo
previsibles son insuperables, en todo €aso, ajenos afla voluntad de las partes, que impiden o excusan del
cumplimiento de sus obligaciones. Para el efecto s considerara como causas de fuerza mayor o caso
fortuito, entre otras, las siguientes: a) Sinlestros df orden natural: movimientos tellricos, erupciones

volcanicas, desastres por inundacién, indendios; b) Guerra civil; €) Huelgas y paros laborales; d)
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Desordenes publicos; e) Eventos imprevisibles dg indole geoldgico o hidrolégico; f) Hallazgos de indole

arqueoldgico; g) Condiciones ambientalles preexistentes, como se define més adelante; h) Variaciones
macroeconomicas que impidan la ejecucion | del contrato o resulten més onerosas para “EL

CONTRATISTA”. i) Cualquier otro desastre motivado por circunstancias imprevistas, provenientes de

fuerza o situaciones externas a la voluntad de lap partes a las cuales no les es posible resistir, siempre
que los hechos directa o indirectamente hayan] afectado en forma real y efectiva el cumplimiento
eficiente y oportuno de las estipulaciones contractuales. Cada parte debe comprometerse a comunicar a

la otra, dentro del plazo de diez (10} dias habiles e ocurrido el hecho que diere lugar a caso fortuito o

fuerza mayor, acompafiando las pruebas e indicagdo las implicaciones en la ejecucién del contrato para g
=

que se levante el acta correspondiente. 5i se hubjieren suspendido temporalmente los trabajos de “EL =4 J
58

PROYECTO”, desaparecidas las causas que motivdron dicha suspensién, “EL CONTRATISTA” lo hara del S‘;

conocimiento de “LA SUPERVISORA” para que fe levante nueva acta, en [a gue se hard constar la

ONSTRUCTO
N Y

prorroga al plazo contractual a que tiene derecho “EL CONTRATISTA”, pero no se le pagard a “EL

CONTRATISTA”, por ninglin motivo, los gastos d¢ maquinaria ociosa y/o renta de equipo durante el

7o A ©

tiempo que dure la suspensién, La imposibilidad definitiva del cumplimiento de las obligaciones por el
acaecimiento de un hecho que constituye caso fortuito o fuerza mayor dard lugar a la terminacién
prematura del contrato. El término “Condiciones| Ambientales Preexistentes” se refiere a cualquier
condicién del medio ambiente cercana o afectgndo directa o indirectamente en el lugar de los
trabajos, no conocida por las Partes perg existergte previo y en la fecha de suscripcidn del presente
contrato, y en cualquier caso, relacionada gon o resultante del manejo, uso, transporte,
almacenamiento, emision o desecha de tualquief sustancia natural o artificial (ya sea en su estado
solido, liquido o gaseoso) capaz de producir dafioja seres humanos o a cualquier arganismo viviente,
0 capaz de daiar el medio ambiente o la salud pliblica o crear una amenaza a la seguridad publiea,
incluyendo, de manera no limitativa, todd contamnante y toda sustancia dafiina, tdxica, radioactiva,

nociva, corrosiva o peligrosa y toda sustancia coptrolada, con respecto de cada una de las que se
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total de los trabajos de “EL PROYECTO” racion de la misma resultara mayor de ocho (8) dias

habiles, “LA DIRECCION” por medio de “LA IDIVISION" definird al personal minimo que debe

permanecer laborando por parte de “LA SUPERVISORA” para atender las necesidades hisicas de

supervisiéon en “EL. PROYECTO”. Para el ?fecto sg debe suscribir acta administrativa en “LA DIVISION” g
2
con la participaciéon de las autoridades superjores de “LA DIRECCION”, “EL INGENIERO" y “LA g ® !
b
N
SUPERVISORA”; haciendo constar la suspension de los trabajos, motivos, fecha a partir de la cual “LA é?; i’,
g
SUPERVISORA” debe mantener el personal definido detallando el mismo. En caso de suspensidn total o g }’{
2y
. Y
parcial de los trabajos de "EL PROYECTO", "LA SUPERVISORA" no recibirs pago alguno. DECIMA 8

A

— Ve b

SEXTA: PROHIBICIONES. A) “LA SUPERV|SORA” fjene prohibido subcontratar total o parcialmente el

objeto del contrato, siendo su exclusiva respondabilidad el cumplimiento de! presente contrato. B)
"LA SUPERVISORA” tiene prohibicion ekpresa de transferir, comprometer o ceder sus derechos y

obligaciones sobre el presente contrato. C) Bn caso de que “LA SUPERVISORA” este siendo

S

investigado por la comision de delitos de cohecho activo, enriguecimiento ilicito de particulares o
fraude, que pongan en riesgo Ia adjudicacion y plestacién de los servicios de supervisidn. D) Si en el
transcurso del presente contrato, se presenta ajguna de las prohibiciones definidas en el articulo
ochenta (80) de "LA LEY", "LA SUPERVISORA" Hebers hacerlo del conocimiento de la autoridad
competente dentro de los dos (2) dias siguientes #l conocimiento del acaecimiento de Ia prohibicién,
para que ésta analice la situacién plantdada y rdsuelva sobre el proceso o el contrato. La falta de
aviso sobre el acaecimiento de alguna de las prohibiciones definidas en "LA LEY", serd causal
suficiente para la inhabilitacion de "“LA SUPERVIBORA", quien de conformidad con "LA LEY" sers
responsable de compensar a la entidad cdntratante por dafios y perjuicios ocasionados. El tramite de

la inhabilitacién v de la rehabilitacién es résponsabilidad de la entidad contratante o ejecutora, quien
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deberd cumplir con el procedimiento, plazos ly condiciones que definan las Normas de Uso del
Ststema GUATECOMPRAS, y en todo caso debe Fespetarse el derecho de defensa. La inhabilitacién y
rehabilitacion en el Sistema GUATECOMPRAS implica la correspondiente inhabilitacién o

rehabilitacién en el Registro General de Adqujsiciones del Estado. DECIMA SEPTIMA: FIANZAS Y

SEGUROS: 1) FIANZAS: “LA SUPERVISORA” deHers presentar las siguientes Fianzas: A) FIANZA DE

CUMPLIMIENTO Y CERTIFICACION DE AUTENTICIDAD: Previo a la aprobacién de este contrato, “LA
SUPERVISORA" debers otorgar Fianza de Cumplmiento con su Certificacién de Autenticidad a favor
y a entera satisfaccion de “EL MINISTERIO”, porlel DIEZ POR CIENTO (10%} del monto del contrato,
para garantizar el cumpiimiento de sus obliggciones contractuales. La Fianza de Cumplimiento

cubrira con el DIEZ POR CIENTO (10%) de su valgr, el pago de salarios ¥ prestaciones laborales de los

trabajadores, incluyendo las cuotas patronales| establecidas por la ley; v, con el NOVENTA POR

CIENTO (90%) restante, el cumplimiento de dste contrato de supervision de acuerdo con las

“COJBY >

especificaciones y demas documentos ¢ontractyales, asi como la presentacion de los servicios de

A CONSTRUCTORA MOLINA

>

supervision de "EL PROYECTO" dentre del plpzo estipulado. La presentacién de la Fianza de

/

Cumplimiento es requisito previo para la aprobagidn del contrato, por medio de Acuerdo Ministerial
que emitira la Autoridad Superior de "EL MINISTERIO". La Fianza de Cumplimiento debe estar

vigente hasta que "LA SUPERVISORA" gntregue|el informe pormenorizado de los trabajos de "EL

— S

PROYECTO" a "LA DIVISION" y se hayan recibidp a entera satisfaccion los servicios de supervision
por parte de la Comisién Receptora nombrada pdr "LA DIRECCION" y sea sustituida por la Fianza de
Saldos Deudores. La Fianza de Cumplimiento| deberd ajustarse ante cualquier ampliacién o
modificacién del contrato, manteniendd las corldiciones de cobertura que aplicaron al contrato
original. La Fianza de Cumplimiento debe presentgrse ante “EL MINISTERIO”, quien debe verificar Ia
autenticidad de dicha fianza y publicar 13 misma fon su Certificacidén de Autenticidad en el Sistema
GUATECOMPRAS. La Fianza de Cumplimiento| se hars efectiva si se comprueba que "LA

SUPERVISORA" no ha cumplido con las obligaciorles que se estipule en el presente contrato o si se
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encuentra moroso en el pago de salarios y pregtaciones laborales a los trabajadores, incluyendo

Cuotas patronales establecidas por la ley. B) FIANZA DE SALDOS DEUDORES Y CERTIFICACION DE

AUTENTICIDAD: Esta fianza debe cubrir el Pago e saldos deudores que pudieran resultar a favor de

“LA DIRECCION”, de “EL MINISTERIO", fel Estado o de terceros en la liquidacion y deberd otorgarse
por el CINCO POR CIENTO (5%) del valpr origingl del Contrato. Esta fianza debers otargarse como

requisito previo para la recepcién de lds servicips y permanecers vigente hasta la fecha en que se

apruebe la liquidacién del contrato, si no hubiefe saldos deudores, se cancelars esta garantia. Esta
fianza deberd ser presentada ante el “EL DIRECTPR”, quien de conformidad con el articulo cincuenta
y nueve (59) de “EL REGLAMENTO" debe verificat |a autenticidad de dicha Fianza y publicar la misma

con su Certificacion de Autenticidad en el Sistema GUATECOMPRAS. C) FORMALIDADES,

MOLINA
A L

AUTENTICIDAD DE LAS FIANZAS Y ACTUALIZA ION DE LAS FIANZAS. C.1} FORMALIDADES: Las

¥

fianzas a que se refieren los anteriores numeralas deberdn otorgarse a favor de “EL MINISTERIO” y

formalizarse mediante fianzas emitidas por instityciones afianzadoras debidamente autorizadas para

CONSTRUCTORA
“COMO

operar en la Replblica de Guatemals Y expgresadas en quetzales. C.2) AUTENTICIDAD: De

conformidad con el articulo cincuenta Y hueve (39) de "EL REGLAMENTO" ¥ para los efectos de lo
regulado en el articulo sesenta y nueve (69) de "LA LEY", la autenticidad de las fianzas se verificar
mediante [a certificacién de autenticidad que gmita la entidad afianzadora, misma que deber3
anexarse a la pdliza respectiva, en donde se ard constar que la fianza ha sido emitida en

cumplimiento de la ley que rige la emitién de 1anzas y que el firmante de la péliza posee las

—Lhas

facultades y competencias respectivas, Los funcionarios o empleados publicos que tengan
conocimiento de indicios de falsificacidn de fianzas, estdn obligados a presentar las denuncias ante
las autoridades competentes. C.3) ACTUALIZACIQN: "LA DIVISION" sers responsable de exigir la
actualizacion de las fianzas otorgadas por “"LA SUPERVISORA", de omitirlo, el funcionario
responsable incurrird en incumplimiento de debergs. "LA SUPERVISORA" si omite actualizar la fianza

otorgada ante modificaciones del contrata originalj se hara acreedora de una multa de conformidad
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con el articulo ochenta y ocho (88) de ["LA LEY? Y a la suspensién inmediata de los pagos a los qu

tenga derecho. D) PROCEDIMIENTO PARA | HACER EFECTIVAS LAS FIANZAS: En caso de

incumplimiento de las obligaciones que garantizan las fianzas, “LA DIRECCION” rendird informe
circunstanciado a “EL MINISTERIO”, con la rec endacién de las acciones a tornar, adjuntando los
documentos que demuestren los incumplimientqs y lo actuado por "LA DIVISION". “EL MINISTERID”
dard audiencia a “LA AFIANZADORA” y 5 “LA S PERVISORA”, por un plazo comun de diez (10) dias
hébiles, para que se pronuncien acerca|del infotme de incumplimiento y documentos presentados
por “LA DIRECCION” y aporten los elementds que sirvan de apoyo a sus argumentos. “EL
MINISTERIO”, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes de vencido el plazo otorgado a “LA
AFIANZADORA” y a “LA SUPERVISORA/', hayar| evacuado o no Ia audiencia, emitird resolucidn
teniendo por desvanecidas [as indicaclones d incumplimiento ¢ declarando I3 existencia de
incumplimientos y procedente |a ejecicion de [a fianza, En este Ultimo caso, fijard a “1A
AFIANZADORA” el improrrogable plazo dé diez (19) dias habiles para que se haga efectiva Ia fianza ¥
se dara por terminado el contrato. M) SEGUROS: LA SUPERVISORA” deberd contratar los siguientes
seguros: A) SEGUROS POR LESIONES ¥ MUERTE ACCIDENTAL DE SUs TRABAJADORES: “LA
SUPERVISORA” debe mantener vigentes lag diferenties pélizas de seguro, desde la fecha de inicio de “EL
PROYECTQ” hasta la fecha de su recepcion). La cantidad asegurada por persona no debe ser menor a
ciento cincuenta mil quetzales (Q.150,000.00). H SEGURO POR RESPONSABILIDAD CIVIL ANTE
TERCEROS: “LA SUPERVISORA” debe mantener vigeptes las diferentes pélizas de seguro, desde la fecha

de inicio de “EL PROYECTO” hasta la fecha de sy recepcién. Las mismas deberan incluir lesiones

corporales, muerte accidental, y dafio a la propiedad. La cantidad asegurada por persona no debe ser
menor a ciento cincuenta mil quetzales (Q.150,000.90), y no mayor de cuatrocientos mil quetzales (Q.

400,000.00), para cubrir todos los dafios o pgerjuicios que causen a la propiedad o por destruccién a la

misma en un accidente. DECIMA OCTAVA; COMPROMISOS DE “LA DIRECCION”. “LA DIRECCION” est3

obligada a: 1) Proporcionar a “LA SUPERVISGRA” copfas de los siguientes documentos: a) La Oferta de
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“EL CONTRATISTA”; b) El contrato sus¢rito con| "EL CONTRATISTA"; ¢) Especificacién Generales que

rigen la ejecucién de "EL PROYECTO", I} Apoyar

realizar ante las diferentes instituciones felacionalas con el desarrollo de los trabajos {Municipalidades,

Empresas de Agua, Empresa Eléctrica de| Guatempla, [nstituto Nacional de Electrificacién, etcétera); Il
Apoyar a “LA SUPERVISORA” en las decisiones té¢nicas que se convenga para el mejor resultado de log
trabajos; IV) Pagar a “LA SUPERVISORA” gle acuerdlo con la forma establecida; V} Resolver a la brevedad
posible, las dudas y consultas que “LA SUPERVI

Programa de ejecucién definitivo de “EL PROYE 0”. DECIMA NOVENA: TERMINACION PREMATURA
===n NOVENA: TERMINACION PREMATURA

DEL CONTRATO. i} POR INCUMPLIMIENTO DE “

RA” le presente; V1) Aprobar el plan de trabajo o

3

SUPERVISORA”: “EL MINISTERIO” podra dar por

terminado prematuramente el contrato, sin regponsabilidad alguna de su parte, por las causas
siguientes: a) Si “LA SUPERVISORA” no inigia con la|prestacién de los servicios de supervisién en el plazo

estipulado en el contrato y conforme lo indicado ef el acta de inicio de la prestacién de los servicios de

CONSTRUCTORA MOL
“COMOY 1>

supervision; b) En caso de evidente negligencia de 'LA SUPERVISORA” en la prestacion de los servicios

2T

contratados o negativa infundada a cumplir con suf obligaciones Que contrae en el presente contrato,

segun informe de “LA DIVISION”; ¢) Si “LA SUPERVISORA" es declarada en quiebra. d) Si “LA

SUPERVISORA” no presenta las fianzas y saguros a fue ests obligada; e) Si "LA SUPERVISORA" dejare

de cumplir cualesquiera de las obligaciones que| contrae en e| presente contrato; f) Las demas

= _

establecidas en las leyes; g) Cuando "LA SUPERVISORA" incurriere en cualquiera de los casos citados
anteriormente, asi como la reincidencia hasta tres 3) veces maximo en los casos establecidos en la
Cldusula DECIMA TERCERA: SANCIONES. "EL MINISTERIO" con base en los dictimenes de "LA
DIRECCION", ejecutard Ia Fianza de Cumplimientd siguiendo el procedimiento establecido en la
literal D) PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVAS LAS FIANZAS de Ja Cldusula DECIMA SEPTIMA:
FIANZAS Y SEGUROS del presente Contrato iy dara ppr terminado el mismo. H} POR FUERZA MAYOR:

STERIO” por las causas de fuerza mavyor que a su
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terminado prematuramente por mutuo acue
SUPERVISORA” esta obligada a bagar €n cada factura, el Timbre de Ingenieria y todos los demdas

impuestos, tasas y contribuciones que de canformidad con la ley le corresponda. VIGESIMA

Y FINIQUITO: 1) TERMINACION DE LOS
SERVICIOS DE SUPERVISION: Cuando los serviciog de supervision estén terminados, “LA DIRECCION”
deberd nombrar a la Comisién Receptorg Liquidaflora de los servicios procediéndose de conformidad
con lo establecido en los Articulos cincuenta y cingo (55), cincuenta y seis {56) y cincuenta y siete (57)
de “LA LEY”, Il} FINIQUITO: Aprobada la liquidac|én como lo establece el Articulo cincuenta vy siete
(57) de “LA LEY”, se otorgara el finiquito reciprocé entre las partes que los libera de sus obligaciones.

VIGESIMA SEGUNDA; DECLARACION JURADA: “LA SUPERVISORA” declara bajo juramento que no

estd comprendida dentro de las prohibigiones qge establece el Articulo ochenta (80) de “LA LEY”,

o |

Gy
2
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O
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o
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VIGESIMA TERCERA: CONTROVERSIAS. Toda cortroversia relativa al cumplimiento, interpretacién,
YRatolViA TERGERA: CONTROVERSIAS,

aplicacién y efectos del contrato debe ser solugonada por las partes de comun acuerdo en via

e/
I

conciliadora, dejando constancia en las actas reuniones y documentos relacionados con la
conciliacién. Agotada dicha via la controversia ge someterd a la jurisdiccién del Tribunal de lo

Contencioso Administrativo seglin lo establecido enlel Articulo ciento dos (102) de "LA LEY". VIGESIMA

CUARTA: COHECHO. Yo, “LA SUPERVISORA” manifiesto que conozco las penas relativas al delito de

— F

cohecho asi como las disposiciones contenidas enlel Capitulo Il del Titulo XIIl del Decreto Ndmero
diecisiete guion setenta y tres {17-73) del Congresb de 1a Republica, Cédigo Penal. Adicionalmente,

conozco las normas juridicas que facultan a la Autofidad Superior de la entidad afectada para aplicar

las sanciones administrativas que pudieren corrésponderme, incluyendo la inhabilitacién en el

Sistema GUATECOMPRAS, VI NDICION RESOLUTORIA EXPRESA: Manifiestan
expresamente los contratantes, en las ¢alidadeq con que acttan que constituye CONDICION
RESOLUTORIA EXPRESA del presente contrgto los supuestos siguientes: a) Que “LA SUPERVISORA” su

Representante Legal, Accionistas, Mandatarios, Gerentes, sean ligados a proceso penal por actos de
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corrupcion; b} Que “LA SUPERVISORA™ su Representante Legal, Accionistas, Mandatarios, Gerentes,

hayan participado en casos de cohecho; vy, ¢] Que “LA SUPERVISORA” su Representante Legal,
Accionistas, Mandatarios, Gerentes, hayan parti pado en casos de pacto colusorio. En todos los casos
se faculta a la Autoridad Superior de “EL MINIETERIO” 2 dar por terminado el contrato en forma
unitateral sin necesidad de declaracién judiciai lo extrajudicial alguna, emitiendo para el efecto Ia
resolucién administrativa correspondiente, haciehdo las notificaciones respectivas, y de esa forma se
dard por terminado el contrato sin responsabiidad alguna para “EL MINISTERIO”. La autoridad
competente deberd nombrar la Comisidn Receftora y Liquidadora para que proceda a recibir los
servicios y a la liquidacién del contrato de supervikion. La recepcién y la liquidacién de los servicios de
supervision, deberdn realizarse en un Alazo no |mayor de treints {30) dias habiles a partir de {3

notificacion de la resolucién de terminacidn de! coptrato, Ambas partes acuerdan que al estar recibidos

los servicios de supervisién de “EL PROYECTO”, “§L MINISTERIO” puede iniciar un nuevo procesc de

contratacion publica de conformidad con 4LA LEY”

relacionadas con la correcta prestacién de los
suscrito y de las responsabilidades penales y/o ci
VIGESIMA SEXTA: APROBACION. Para que el prese
partes a su cumplimiento, debers ser aprobado por
en el Articulo cuarenta y ocho (48) de “LA LEY”,

relacionados, los comparecientes leemos lo escrito y

Lo anterior es sin perjuicio de las responsabilidades

icios realizados de conformidad con el contrato
les que se deriven de los actos ilicitos cometidos.
1te contrato surta sus efectos legales y obligue a las
I'EL MINISTERIQ” de conformidad con lo estipulado
ESIMA SE

IMA: ACEPTACION. En los términos

enterados de su contenido, objeto, validez y demas

efectos legales, lo ratificamos, aceptamos y firmamos en treinta Y ocho (38) hojas de papel con

membrete de “LA DIRECCION”, impresas unicamentd en su anverso.

’
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Director General
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CONSTRUCTORA MOLINA

"COMOLI"
GUATEMALA CA.

/ COMOLI-DGC-013-2018

Sefiores
A su Despacho,

Estimados Sefiores:

Supervisién Emergencia de la Empres

Adjunto a la presente envié la Fiarza de (

Guatemala, 02 de julio de 2018

MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA ~DGC-

Lumplimiento del Contrato (28-2018 DGC,
a Constpuctora Molina COMOLI, Ing. Miguel Angel

o

Molina Prado.
Sin nada més a que referirme, es grato|suscribjrme.
Atentamente,
UL/ 3
=1
Miguel Mgﬁna Prado
Colegiado|No. 1251
1 COY5™RUCTORA wioumA
TCORMODLY >
i-.'xi'r'._-‘,‘j\:t-;lt‘f.m_;k V.l'rf‘?‘—?'tf{

0 *1\ i
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72 Calle 2-24 Zona 3, Col. La Joyita Boca del Nlonte, Villa Canales, Guatemala. Tel.: 2442-6306 / 8954




SEGU

AUTORIZADA PARA OPERAR FIANZAS EN
ACUERDO GUBERNATIVO No. 471-83 EMITI
EL DIA ONCE DE NOVIEMBRE DE

CLASE (-2
CUMPLIMIENTO

Ll

SEGUROS PRIVANZAS ‘S.A', len usof de la autorizacio
constituye fiadora' solidaria ‘hasta por,la suma de

54/1
Ante {(Beneficiario)
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUC
Asegurado

MIGUEL ANGEL MOLINA PRADO Y/O CONSTRUCTOR]
N.LT.

102386-1

S

vanza

3% Avenida 9-33, Zona 10 - PBX: 25 pgpo r Fax: 2334 6663 - Guatemala, Guatemala, C.A.
LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CONFORME

O A TRAVES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA

JIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES.

PolizaNo. 184242

fue otorgada por el MINISTERIO DE ECONOMIA, se

.54

UATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE 'CON
DO **

C'URA Y VIVIENDA

R MOLINA COMOLI

PARMR GARANTIZAR: unica y exclusivamente la obligacifn pzrincy
fianza en virtud del Contrato Nimero 028-2018-DGC- UPERVIS
dieciocho, y querserrefiere a los+TRABAJOS DEL PRO ECTG: RE
ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ, conforme a las especificaciones
anterior, la presente fianza no garantiza dafos Y perjuici
de seguridad social; - penalizaciones por entregas| tardias
profesionales y costas,. pa/;os al proveedores o© sub-contr
obligaciones derivadas de las disposiciones legales|y demas
a terceras, a sus personas o propiedades, riesgos
cehtratista, dafies o destrucciones al medio ambientle. El
DOS MILLONES SEXISCIENTOS C:.UAEE'NTA Y OQCHO MIL DJSCIENTOS
{Q.2,648,275.39.00% y la pxésenﬁ‘e'ﬁg-ianza de Cumplini
monto y se mantendra vigénte. hasta que EL MINISTERIO ex
Fidnza de Congervacion de Qbra. **ultima linea**

De conformidad con la resolucion JM-20-2014 emitida por |aJunta Monetafia y con la
efectuada por el Registro Mercantil General de la Republica bajo el nimero 10219,

pérdidps totales o parciales de la obra

Anénima cambid su denominacion social a SEGUROS PRIVANZA, SOCIEDAD ANON!

al que adquirié con la beneficiaria de la pPresente pbliza de
N-EMERGENCIA, de fecha. veintinueve de junio del afio dos mil
OSICIGN PUENTE VEHICULAR LAS LAJAS RN GUION CATORCE {RN-14},
consignadas en el referido instrumento. En virtud de 1o
, multas y sanciones, impuestos, tasas, cargos patronales y
divulgacién o ' revelacian de confidencialidad, honorarios
istas, pago de mane de obra calificada Yy no c¢alificada,
rdenamientos en materia de trabajc y previsién social, dafios
que no sean imputables al
orte total del Contrate afianzado asciende a la cantidad de
SETENTA Y CINCO QUETZALES CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS
otorga por el equivalente al diez por ciento {10%) de dicho
fienda la constancia de haber recibido a su satisfaccién la

scripcion de la modificacion numero tres de carnbio de la denominacion social
olio 72 del libro 58 de Sociedades Mercantiles Aflanzadora General, Sociedad
i-por lo que toda relacion que se haga a Afianzadora General, Sociedad Andnima,

tanto en as condiciones particulares como en las generales de Ia prasente péliza, debe ntenderse que se refiere a Seguros Privanza, Sociedad Andnima,

De conformidad con los articulos 3, literal ), 106 y 109 del 'Decreto 25-2
aplicacion, toda referencia en este documento a fianza se entenders [+

conforme el articulo 1027'de! Cédigo de’Gomercio, no gozara del benefi

0 def Cong
0 seguro ge caucion; afianzadora como asem\radoray reafianzamiento coma reaseguro,

50 de la Repiblica, Ley de la Actividad Asequradora, ¥ para Ios - efectos de su

io de excusion a que se refiere ¢l Cédigo Givil de la Republica de

La pregente péliza de fianza se expide con sujeciéﬁ a las condliciones qfe se expresan al dorso de la misma. SEGUROS PRIVANZA, S.A,

Guatemala, y paralla interpretacién y cumplimiento de la gara

tia que e
Tribunales de la Giudad de Gliatemala.

ta poliza representa, se metﬁ expresamentea |a jurisdiccitn de los

EN FE DE 1.0 CUAL, extlande, selia y firma la presente Péliza én la Ciudhd de Guatemala, alos dos dias del mes de julio de dos

mil dieciocho. !
1

.
s

= 1

SEGUROS PRIVANZA, S.A.

28-184242-2018-0
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SEGURDS
®

Privanza

3a. Avenioa 9-33, zona 10. PBX-

CERTIFICACION NU

En cumplimiento a lo establecido en la Ley de Fontrataciones del Estado Decreto 57-92, reformado
por el Decreto No. 9-2015 del Congresa de la epublica y el Acuerdo Gubernativo No. 122-2016. La
Infrascrita Gerente General y Representante Ledal de SEGUROS PRIVANZA, SOCIEDAD ANONIMA, en
pleno ejercicio de sus facultades y competencias ICERTIFICA, la autenticidad y veracidad de [a poéliza del

seguro de caucidn descrito a continuacidn:

Seguro de Caucidn No.: C-2 184228

ERO 6053 -2,018

Asegurado: SUPERVISION, CONSTRUCCION Y MRANTENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA

Beneficiario: MINISTERIO DE COMUNIGACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Monte del Seguro:  3,751,573.63
Para Garantizar: CUMPLIMIENTO

Fecha de Emisién: 2 de Julio de 2018

Confirmando que la misma ha sido emitida en cumplimiento de la Ley que rige la emisidn de
se extiende |a presente certificacién en la

fianzas; Y para los usos legales correspondientes,
ciudad de Guatemala, el 2 de Julio de 2018

Lucrecia Jeanette Guzmgn Debroy de Roldan

—

26 :84228- 201850 Gerente General y Representante Legal

2 - 1650/JGARCIAC/Jul 2 2018 10:43AM

2503-9200
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GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE Reg.No.___ OF. No.

G TEMAL A rer. JAAR/M

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, AL CONTESTAR, SIRVASE MINCIONAR FI.
INFRAFSTRUCTURA Y VIVIENDA NUMERO Y REFERENCIA DE STA NOTA

DIRECCION SUPERIOR
CEDULA DE NOTIFICACION
Lin la ciudad de Guatemala, a las | DIEJISEIS (16) ~ horas
con _CUARENTA Y CINCO (45) _mifutos del dia TRES 3)
de JULIO _ ___ del afio dos mil dicciocho (2018)

cn  SECCION DE NOTIFICACIONES DE IjA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DEL

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCT URA'Y VIVIENDA

Notifique a: Ingeniero Civil MIGUEL AILGFL MOLINA PRADO Propictario dc la

_empresa mercantil de nombre comgrcial, CONSTRUCTORA MOLINA COMOLI

|
cl: _ACUERDO MINISTERIAL numero: 1065-2018
: :
de fecha: 02 DE JULIO | - _ _de: 2018

Que aprucba ¢l Contrato No. 028-2018-DGC-SUPERVISION-EMERGENCIA
de fecha:  VEINTINUEVE (29) DE JUNIO _de: 2018

por medio de cédula que entregué 4: _& (/( A/? c/( /7/9&:&91 P%

quien de enterado (a), {irmd. Doy 6.

CONSTRUCTORA MOLINA
“CORMDLT”

8a. Avenida ¥ 15 Callg, Zona 13 Guatemala
PBX: (502) P304 - 2222

W r
Siguenos en: %\
s Www.civ.goh ot % “ F T W STy
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GOBIERNO DE 1A REPUBLICA DE Reg.No.____ OF.No.
( i PD 1 Q I A ner JAAR/T
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, AL CONTESTAR, SIRVASE MIENCIONAR [,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA NUMERO Y REFERENCIA DI ESTA NOTA
DIRECCION SUPERIOR

CEDULA DENOTIFICACION

['nla ut:g. Guatemala, a las éfﬁ{ Sz ~ horas
con %ﬁutos del dia 0‘5)

de del atio dos mil dicciocho (2018)
' ‘G'

cn DIRE CCl()'\T GENERAL DE CAMINOS

Notifique a: DIRECTOR GENERAL

cl: ACUERDO MINISTERIAL nimero: 1065-2018

de fecha: 02 DE JULIO de: 2018

Que aprucha ¢l Contrato No.  028-3018-1)( C-SUPERVISION-EMERGENCIA

de fecha:  veintinueve (29) de jupio de: 2018

por medio de cédula que entregué a: _% %&mw 2 . o

quicn de enterado (a), [irmo. Doy 1é, DIRECCION GENERAL DE CAMINOS
SECRETARIA GENERAL

| 03 JUL 2018
FIRMA:@HORA:_____

8a. Avenidaly 15 Calle, Zona 13 Guatemala
PBX: (502)2304 - 2222
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